

### Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 7 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“.

Materiál je předkládán z důvodu administrativní chyby při zpracování změnových listů, kdy došlo k výměně jednotlivých listů s rozpočty. Při kontrole fakturace byla tato chyba odhalena. Uzavřením Dodatku č. 7 bude Dodatek č. 5 opraven. Změna se týká tří změnových listů, konkrétně změnových listů č. 16, 26 a 27. Dodatek č. 7 obsahuje odstavec o narovnání Dodatku č. 5.

Zbylé změnové listy v Dodatku č. 5 zůstávají v původní podobě.

Předmětem Dodatku č. 7 Smlouvy je zároveň úprava rozsahu prací a smluvní ceny díla. Jedná se o 3 změnové listy (16, 26, 27), které jsou popsány níže, vč. vyčíslení nákladů.

#### Změnový list č. 16

ZL upravuje nesrovnalost v projektové dokumentaci týkající se poklopů betonových šachet, kanalizačního potrubí a výkopových prací. ZL č. 16 navyšuje cenu díla o **238 623, 04 Kč** bez DPH. (Původně v Dodatku č. 5 byl ZL vyčíslen na 337 325, 99 Kč).

#### Změnový list č. 26

ZL č. 26 řeší doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových konstrukcí. ZL tento nesoulad zohledňuje, doplňuje počet výřezů a upravuje skutečné rozměry u některých typů desek a profilů. ZL navyšuje původní částku o **467 324,90 Kč** bez DPH. (V Dodatku č. 5 se jednalo o částku 453 042,72 Kč).

#### Změnový list č. 27

Tento ZL narovnáva rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací týkající se realizace spojovací lávky A a B. Doplnuje položky ve výztuži, otvorech a klempířských prvcích. ZL č. 27 navyšuje částku o **491 071, 00 Kč** bez DPH. (V Dodatku č. 5 vyčíslen na 491 069, 01 Kč).

#### ZL v Dodatku č. 5

ZL Popis	vícepráce	méněpráce	cena
16 areálové rozvody	448 645, 60 Kč	111 319, 61 Kč	337 325,99 Kč
26 výřezy otvorů	453 042, 72 Kč		453 042, 72 Kč
27 spojovací lávky A a B	619 804, 18 Kč	128 735, 17 Kč	491 069, 01 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 521 492,5 Kč</b>	<b>240 054,78 Kč</b>	<b>1 281 437, 72 Kč</b>

## ZL v Dodatku č. 7

ZL Popis	vícepráce	méněpráce	cena
16 areálové rozvody	400 025, 82 Kč	161 402, 78 Kč	238 623,04 Kč
26 výřezy otvorů	467 324, 90 Kč		467 324, 90 Kč
27 spojovací lávky A a B	619 806, 17 Kč	128 735, 17 Kč	491 071, 00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 487 156, 89 Kč</b>	<b>290 137,95 Kč</b>	<b>1 197 018, 94 Kč</b>

Původní cena díla ze smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 činila 137 902 321, 48 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 7 se konečná cena díla sníží na 137 817 902, 7 Kč bez DPH

U návrhu Dodatku č. 7 (původně v GINIS pod č. 6) byla před předložením tohoto materiálu provedena finanční kontrola před vznikem závazku v rámci systému GINIS. Plnění akce nezasahuje do roku 2024. Finanční prostředky nutné na pokrytí smlouvy a Dodatku č. 7 budou v roce 2023 hrazeny z rozpočtové skladby:

OdPa	Pol.	ŮZ	ORJ	ORG	Částka (tis.)
3111	6121	10	483	0081040212028	122 000,-
3111	6122	10	483	0081040212028	8 000,-