

Důvodová zpráva

Usnesením RMČ Praha 10 číslo 283 ze dne 12. 4. 2022 ke zprávě o postupu implementace nového způsobu zpracování a předkládání podkladových materiálů, určených pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady městské části Praha 10, v digitální podobě bylo JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10, uloženo předložit RMČ informaci o postupu implementace „agendy PROXIO - Usnesení“, včetně návrhu aktualizace příslušných vnitřních předpisů UMČ Praha 10 s termínem plnění 12. 7. 2022.

V návaznosti na toto přijaté usnesení byla zahájena spolupráce se společností Marbes, s. r. o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, jakožto dodavatelem předmětného modulu „agendy PROXIO - Usnesení“ (dále jen modul). Implementace a financování tohoto modulu bylo realizováno na základě Dílčí objednávky č. 7 mezi Hlavním městem Prahou a Marbes s.r.o..

K přípravě na implementaci modulu byla stanovena pracovní skupina projektu ve složení:

Za spol. Marbes	
Vedoucí projektu	Petr Křikava
Konzultant	Vratislav Rozum
Konzultant	Ondřej Trnka
Konzultant	Radim Bohuslav
Technický konzultant	Jan Vácha
Technický konzultant	Milan Reiniger
Za MČ Praha 10	
Vedoucí projektu	Jiří Hladký
Projektové řízení	Iva Hájková
Projektové řízení	Vladimíra Špetová
Zodpovídá za zavedení systému	Jana Hatalová
Klíčový uživatel - organizátor	Lada Kubištová
Klíčový uživatel - organizátor	Kateřina Vávrová
Klíčový uživatel - organizátor	Petra Kociánová
IT a infrastruktura	Markéta Kotková
IT a infrastruktura	Jan Kudrna
IT a infrastruktura	Lukáš Klouda
Vnitřní směrnice	Josef Neklan
Archivace	Jiří Dudek
web	Jan Hamrník

Pan Jiří Hladký fakticky nikdy projekt nevedl, vedením projektu byla následně pověřena Iva Hájková.

V období od 20. 4. 2022 do 30. 6. 2022 se uskutečnilo 9 schůzek pracovní skupiny. Implementace modulu probíhala na ÚMČ Praha 10 v souladu se stanoveným harmonogramem v souladu s Dílčí objednávkou č. 7 uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou a Marbes s.r.o. dne 28. 3. 2022. K vypořádávání připomínek ze strany ÚMČ Praha 10 byla po celou dobu implementace modulu využívána sdílená tabulka mezi pracovní skupinou.

Harmonogram:

Aktivita	Termín od:	Termín do:
1. Příprava dokumentu Cílový koncept, předání k připomínkám	19.4.2022	29.4.2022
2. Příprava testovacího prostředí, HW, instalace, konfigurace	11.4.2022	13.5.2022
3. Školení zpracovatelů, předkladatelů, organizátorů, testovací provoz	13.5.2022	10.6.2022
4. Příprava produkčního prostředí, HW, instalace, konfigurace	10.6.2022	21.6.2022
5. Produkční jednání RMČ P10	21.6.2022	21.6.2022
6. Podpora při jednání, podpora vypořádání materiálů z RMČ, vyladění zveřejněných usnesení	21.6.2022	24.6.2022

Plnění:

Aktivita 1

Cílový koncept byl připomínkován ze strany pracovní skupiny a uzavřen koncem dubna 2022.

Aktivita 2

Přípravu, instalaci a konfiguraci zajišťovalo převážně oddělení e – Governmentu a ICT ÚMČ Praha 10 ve spolupráci se spol. Marbes.

Aktivita 3

V rámci projektu bylo nutno vyškolit zpracovatele a předkladatele pro digitalizaci materiálů RMČ Praha 10. Po ustanovení nového zastupitelstva po volbách v září 2022 by mělo dojít ještě k vyškolení zastupitelů, nových radních, popř. komisí a výborů. V současné době bylo v období od 18. 5. 2022 do 6. 6. 2022 vyškolen 153 zaměstnanců ÚMČ Praha 10 (organizátoři, zpracovatelé, asistentky, tajemnice úřadu) a radní MČ Praha 10 ve složení k 6. červnu 2022. Uskutečnilo se tak 10 dvouhodinových školení. Spol. Marbes byla zároveň maximálně nápomocna oddělení rady a zastupitelstva ÚMČ Praha 10 a to jak osobní nebo vzdálenou pomocí, tak dalšími školeními.

Pro testovací provoz 9. června 2022 byla stanovena skupina zpracovatelů. Na základě otestování funkčnosti modulu byly řešeny další podněty a požadavky.

Aktivita 4

Zajišťovalo převážně oddělení e – Governmentu a ICT ÚMČ Praha 10 ve spolupráci se spol. Marbes a oddělením rady a zastupitelstva ÚMČ Praha 10.

Aktivita 5

Produkční jednání, tzv. „ostrá rada“ se uskutečnila bez problémů 21. června 2022.

Aktivita 6

K jejímu ukončení došlo 30. června 2022 v úzké spolupráci spol. Marbes s oddělením rady a zastupitelstva ÚMČ Praha 10.

Všechny podkladové materiály a úkoly pro zdárné zavedení modulu jsou vedeny v programu Kanboard pro projektové řízení na ÚMČ Praha 10:

https://projekty.strategieprodesitku.cz/?controller=BoardViewController&action=show&project_id=213&search=status%3Aopen+status%3Aclosed

Závěr

Pro zavedení modulu došlo k úzké spolupráci mezi oddělením strategického rozvoje a participace, oddělením rady a zastupitelstva, oddělením e – Governmentu a ICT, oddělením tiskovým. Na základě této úzké spolupráce došlo ke zdárnému zavedení modulu. Spol. Marbes přes letní prázdniny 2022 nadále poskytuje podporu v případě nějakých problémů. Také ze strany uživatelů budou přijímány a konzultovány jednotlivé připomínky a požadavky.

Vzhledem k technické i personální náročnosti zavedení modulu a variabilitě situací, které tento proces obnáší, se jeví jako žádoucí prodloužit čas pro jeho zavedení do praxe napříč úřadem a optimalizaci celého procesu tak, aby chystaná aktualizace vnitřní instrukce č. QI 42-02-01 k Předkládání materiálů určených k projednání Radou městské části Praha 10 a návazných vnitřních předpisů byla zpracována na základě praktických poznatků z prostředí ÚMČ Praha 10. Z tohoto důvodu je v návrhu usnesení RMČ žádáno o prodloužení termínu úkolu k předložení návrhu aktualizace příslušných vnitřních předpisů ÚMČ Praha 10, a to do 30. 9. 2022. Prozatím je problematika zpracování materiálů pro RMČ řešena Příkazem tajemnice č. 3/2022 ze dne 14. 6. 2022.