

Registr rizik – projekt implementace PROXIO Usnesení pro MČ Praha 10

Č.	Popis	Dopad	Prevence/eliminace	Odpovědnost
1	Nejednotná očekávání funkcionality systému s ohledem na využití pro všechna pracoviště objednatele.	Protichůdné požadavky na funkcionality dodávaného řešení, požadavky na rozšíření funkcionality dodávaného řešení nad rámec zadávací dokumentace.	Včasná komunikace s klíčovými uživateli a vedením projektu.	Objednatel Dodavatel
2	Očekávání nad rámec projektu.	Požadavky na změnu funkčnosti, ohrožení plnění plánu projektu a dodávek, problémy s akceptací dodávek.	Vyjasnění cílů projektu v úvodní fázi projektu příp. následně dalších jednání, důsledná komunikace požadavků na funkcionality systému.	Objednatel Dodavatel
3	Problematická součinnost objednatele v průběhu školení a testovacího provozu, vznesení dalších požadavků na funkcionality systému.	Problematické naplnění dodávek, problémy s jejich akceptací, ohrožení plnění plánu projektu a dodávek.	Poskytnutí potřebných podkladů, promptní dodání chybějících podkladů, promptní jmenování kompetentních osob objednatele do projektového týmu.	Zadavatel Dodavatel
4	Nesplnění předpokladů a požadavků na součinnost uvedených v nabídce a projektu nasazení.	Ohrožení realizace a funkce dodávaného řešení.	Vyjasnění předpokladů a požadavků na součinnost uvedených v nabídce a projektu nasazení s objednatelem.	Objednatel Dodavatel
5	Nespecifikovatelné překážky (procesní, technické, kapacitní).	Nedodržení plánu projektu, navýšení časového / nákladového	Promptní řešení nastalých překážek, komunikace.	Objednatel Dodavatel

		rámcce.		
6	Nedodržení milníků projektu z důvodu dovolených pracovníků objednatele - zkrácené období pro plnění projektu.	Nedodržení termínu projektu.	Včasná komunikace s klíčovými uživateli, pečlivé sledování termínů plnění jednotlivých úkolů, včasná komunikace s dodavatelem.	Objednatel