

Změnový list č. 6		24.10.2022
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“	

Popis změny	Fasáda
Specifikace změny	Změna spočívá se změnou rozsahu oprav původní fasády před montáží KZS. Dále zrušení profilace fasády.
Zdůvodnění změny	Důvodem změny je úspora při zrušení profilace a narovnání rozsahu prací mezi realitou zaměřenou na stavbě a výměry v rozpočtu

Vypracoval : Fecko Matúš

Datum : 24.10.2022

Zhotovitel: Miramid s.r.o. IČ: 24194506

jméno	datum	podpis
Fecko Matúš, Jednatel	24.10.22	
Schválil:		
	24.10.22	
	24.10.22	
ME P-10	24.10.22	

MIRAMID
s.r.o.

Právo 5

194506

innost

Praha 4

cko projekční studio

elářská 1, 150 00 Praha 9

mail: studioap@studioap.cz

CZ 27364038

③


Změnový list č.6



„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“								Změnový list č.6							
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty				
Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
Náklady soupisu celkem								-106 862,40			245 482,29			138 619,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-106 862,40			245 482,29			138 619,89		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-106 862,40			245 482,29			138 619,89		
1	K	622325119	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			0,00	672,37	365,1	245 482,29	672,370	365,1	245 482,29		
2	K	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	-228,950	297,00	-67 998,15	0	297	0,00	-228,950	297	-67 998,15		
3	K	622393-102RRR	Vytvoření profilace dle původní členění z šedého EPS tl.20 mm	m2	-103,638	375,00	-38 864,25	0	375	0,00	-103,638	375	-38 864,25		

Cena díla bez DPH SoD	8 974 246,50		
DPH 21%	1 884 591,77		
Cena díla vč. DPH	10 858 838,27		
Cena díla bez DPH ZBV1	9 112 866,39	Rozdíl a odpočty bez DPH	138 619,89
DPH 21%	1 913 701,94	DPH 21%	29 110,18
Cena díla vč. DPH	11 026 568,33	Rozdíl vč. DPH	167 730,07


Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
-------	--------	-------

	Částka a výměra dle smlouvy	Skutečně provedený stav	Rozdíl a odpočty
Miramid s.r.o.		24.10.22	

	Datum
	24.10.22
	Datum
	24.10.22

Objednatel	Podpis	Datum

↑ JIŘÍ BOUBEK		Datum 27.10.22

	Podpis	Datum