

<b>Změnový list č. 10</b>		<b>24.10.2022</b>
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>		
<b>Akce :</b>	<b>„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“</b>	

Popis změny	Nové dveře so sauny
Specifikace změny	Změna spočívá s Výměnou dveří do sauny
Zdůvodnění změny	Důvodem změny je havarijní stav dveří do sauny

Vypracoval : Fecko Matuš

Datum : 24.10.2022

Zhotovitel: Miramid s.r.o. IČ: 24194506

jméno	datum	podpis
Fecko Matuš, Jednatel	24.10.22	
<b>Schválil:</b>		
	24.10.22	
	24.10.22	
Jiří BOUREL MČ P-10	24.10.22	

**MIRAMID**  
VER  
5  
nnost  
raha 4  
**so-projektování studio**  
ářská 1, 150 00 Praha 9  
ni..studioap@studioap.cz  
CZ 27364038 ③



## Změnový list č.10

„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“								Změnový list č.10						
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
Náklady soupisu celkem								0,00			43 225,00			43 225,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00			43 225,00			43 225,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00			43 225,00			43 225,00	
1	K	767-D/05	Vstupní dveře plastové s výztuhou jednokřídlé, - 800/2100mm D+M	kus	0,000	0,00	0,00	1	43225	43 225,00	1,000	43225	43 225,00	

Cena díla bez DPH SoD	8 974 246,50		
DPH 21%	1 884 591,77		
Cena díla vč. DPH	10 858 838,27		
Cena díla bez DPH ZBV1	9 017 471,50	Rozdíl a odpočty bez DPH	43 225,00
DPH 21%	1 893 669,02	DPH 21%	9 077,25
Cena díla vč. DPH	10 911 140,52	Rozdíl vč. DPH	52 302,25

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	
Miramid s.r.o.	29.10.22	

Schválil:

		Částka a výměra dle smlouvy	Skutečně provedený stav	Rozdíl a odpočty
TDI			Datum	
			14.10.22	
			Datum	
			24.10.22	
Objednatel	11 RT BOUBELKA		Datum	
			29.10.22	
		Podpis	Datum	
		Podpis	Datum	