

Změnový list č. 8		24.10.2022
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“	

Popis změny	Práce nad rámec SOD elektro
Specifikace změny	Změna spočívá v nových rozvodech slaboproudu dle zadání objednatele
Zdůvodnění změny	Důvodem změny je požadavek mateřské školky.

Vypracoval : Fecko Matuš

Datum : 24.10.2022

Zhotovitel: Miramid s.r.o. IČ: 24194506

jméno	datum	
Fecko Matuš, Jednatel	24.10.22	

Schválil:



24.10.22

24.10.22

Jiří BOUBEK
MC P-10

24.10.22

MIRAMID

s.r.o.
152 00 Praha 5
DIČ: CZ24194506

Michálek

ženyřská činnost
2943/10, Praha 4

2567980
elektronické projekční studio

IO s.r.o., Ocelářská 1, 153 00 Praha 9
6311495, E-mail: studioap@studioap.cz
64038 DIČ: CZ 27364038 ③

Změnový list č.8

„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“								Změnový list č.8					
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Náklady soupisu celkem								0,00		69 310,55		69 310,55	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00			69 310,55			69 310,55
D	741		Elektroinstalace - silnopr				0,00			14 900,85			14 900,85
1	K	34571R02	D+M trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m, včetně kolen a příchyt	m			0,00	6	264,5	1 587,00	6,000	264,5	1 587,00
2	M	35822168	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			0,00	1	301	301,00	1,000	301	301,00
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m			0,00	135	45,5	6 142,50	135,000	45,5	6 142,50
4	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			0,00	155,25	29,4	4 564,35	155,250	29,4	4 564,35
5	K	Pol. 101	Tlačítko zvonku IP44	ks			0,00	2	365	730,00	2,000	365	730,00
6	K	Pol. 102	Krabice do zateplení	ks			0,00	2	378	756,00	2,000	378	756,00
7	K	Pol. 103	Konektor F TV	ks			0,00	20	41	820,00	20,000	41	820,00
D	998		Přesun hmot				0,00			54 409,70			54 409,70
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			0,00	450	21,5	9 675,00	450,000	21,5	9 675,00
9	M	34121302	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm	m			0,00	262,5	20,4	5 355,00	262,500	20,4	5 355,00
10	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m			0,00	210	9,42	1 978,20	210,000	9,42	1 978,20
11	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m			0,00	5	39,5	197,50	5,000	39,5	197,50
12	M	34571R01	Chránička optického kabelu	m			0,00	70	50,4	3 528,00	70,000	50,4	3 528,00

				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty		
13	M	34571990	příchytka distanční z PH k upevňování kabelů, 22,5x26x30mm, D 8-16mm	kus		0,00	100	7,56	756,00	100,000	7,56	756,00
14	K	742121R01	Montáž kabelů sdělovacích uložených pod pod zateplení	Kpl		0,00	1	27600	27 600,00	1,000	27600	27 600,00
15	K	742121R02	Fixační a montážní materiál	Kpl		0,00	1	5110	5 110,00	1,000	5110	5 110,00
16	K	742121R03	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	ks		0,00	6	35	210,00	6,000	35	210,00

Cena díla bez DPH SoD	8 974 246,50		
DPH 21%	1 884 591,77		
Cena díla vč. DPH	10 858 838,27		
Cena díla bez DPH ZBV1	9 043 557,05	Rozdíl a odpočty bez DPH	69 310,55
DPH 21%	1 899 146,98	DPH 21%	14 555,22
Cena díla vč. DPH	10 942 704,03	Rozdíl vč. DPH	83 865,77

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Miramid s.r.o.

Schválil:

Datum

24.10.22

Datum

24.10.22

Datum

24.10.22

Objednatel

Jiri Bouček

Datum

24.10.22

Datum

Datum