

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/OMP/0620

ze dne 22. 4. 2022

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakubem Brzoněm, vedoucího OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Společnost „ZŠ Strašnice - OHLA ŽS & SYNER“**

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem a Jiřím Procházkou, MBA pověřenými osobami, na základě pověření a společenské smlouvy (OHLA ŽS) a JUDr. Robertem Špottem, MBA, a Ing. Lubošem Váňou jednatelem společnosti

ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva společnosti OHLA ŽS, Jiří Procházka, MBA, člen představenstva společnosti OHLA ŽS, JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel společnosti SYNER a Ing. Luboš Váňa, jednatel společnosti SYNER

ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE], výrobní manažer Divize Západ OHLA ŽS [REDAKCE], vedoucí projektu OHLA ŽS

Vedoucí společnosti: OHLA ŽS, a. s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 427 96

DIČ: CZ46342796

Společník: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 482 925 16

DIČ: CZ248292516

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 7586822002/5500; IBAN: CZ29 5500 0000 0075 8682 2002

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označování jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 4, odstavec 4.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 6 702 721,73 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku 2 112 271,38 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 4 590 450,35 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 317 345 105,35 Kč

(slovy: třistasdmnáctmilionůtřistačtyřicetpěttisícstopět korun českých a

35 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0620 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty méněprací a víceprací – změnové listy 3, 6, 8, 10, 14.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Městská část Praha 10
Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel

Společnost „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS &
SYNER“
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva OHLA ŽS

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
OHLA ŽS

JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel SYNER

Ing. Luboš Váňa, jednatel SYNER

Rekapitulace změnových listů

změnový list č.	přípočet Kč	odpočet Kč	změna ceny Kč
3	93 709,47		93 709,47
6	2 838 656,22	712 890,19	2 125 766,03
8	2 921 173,04	1 370 525,59	1 550 647,45
10	32 705,82		32 705,82
14	816 477,18	28 855,60	787 621,58
celkem			4 590 450,35