

Důvodová zpráva

Předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0971 na akci s názvem: „Zajištění energetických úspor objektu MŠ U Roháčových kasáren“.

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy je úprava rozsahu prací a smluvní ceny díla. Jedná se o 5 změnových listů, které jsou popsány níže, vč. vyčíslení nákladů.

Cena díla se zvyšuje na základě změn vyvolaných v průběhu realizace. Jedná se o vícepráce spočívající v řešení kanalizační, vodovodní, elektrické přípojky pro plánované zahradní sociální zařízení. Uživatel a investor upřesnil a doplnil své požadavky dne 18. 7. 2022 na KD. Tyto byly projednány a odsouhlaseny projektantem. Zhotovitel změny zohlednil a na základě předmětného předložil soupis – jednotlivé rozpočty a rekapitulaci víceprací.

Dále bylo rozhodnuto o nutnosti přemístění stávajícího klimatizačního zařízení z fasády objektu k patě budovy. Z tohoto důvodu bude zjednodušen odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek přímo do trénu

Náklady na ZL 1-5 činí:

Vícepráce	757 259,60 Kč bez DPH
Méněpráce	413 968,03 Kč bez DPH
CELKEM	343.291,57 Kč bez DPH

Navýšením objemů prací se termín doby plnění díla Dodatkem č. 1 nemění.

Finanční krytí Dodatku č. 1 k SML č. 2022/OMP/0971 v celkové výši 415 382,8 Kč vč. DPH je kryto upraveným rozpočtem hlavní činnosti a plnění akce nezasahuje do dalšího roku. Výdaje spojené s realizací akce budou hrazeny z rozpočtové skladby:

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG
0483	3111	6121	000000000	0000000221006