

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/OMP/1395

## **Městská část Praha 10**

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČO: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou MČ P10

ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **PKbau s.r.o.**

Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupená Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem společnosti

IČO: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-1004810267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/1395(dále jen „**Dodatek**“)

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací, cena za dílo a doba plnění na akci „ZŠ U Vršovického nádraží – propojení dvou křídel“.

Přesný rozsah prací, u kterých dochází ke změně oproti původní Smlouvě č. 2022/OMP/1395 dne 22. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“), je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. U prací touto přílohou nedotčených zůstává rozsah prací původní podle Smlouvy

## II.

### Cena za dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. IV., odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla

zvyšuje o částku	219 148,97 Kč bez DPH
a snižuje o částku	31 346,56 Kč bez DPH
Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:	187 802,41 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

**10 667 802,41 Kč**

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/1395 vč. Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

## III.

### Doba plnění

Dále se mění znění čl. III. odstavec 2. a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu (stavební práce) nejpozději do 4 měsíců a 2 týdnů od zahájení stavebních prací viz příloha č. 3

## IV.

### Závěrečná ustanovení

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: změnový list ZL 1

příloha č. 2: změnový list ZL 2

příloha č. 3: Návrh termínového změnového listu

V Praze dne .....

.....

Městská část Praha 10

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí OMP

.....

PKbau s.r.o.

Ing. Ondřej Prášek

jednatel společnosti

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. .... ze dne .....

Ověřovatel jméno a příjmení: Ventová Dagmar