

Změnový list č. 02 (ZL)

ZL č./verze:	02
Datum předložení ZL:	16.02.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Odkrytí zhlaví trámů-krovy a stropy

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na požadavek mykologa pro ověření stavu nosných trámů a prvků krovy v usazení do nosných stěn byl vznesen požadavek na odkrytí uložení těchto dřevěných prvků.

Byla odkryta usazení v celém krovu sedlové střechy (západní a jižní křídlo). A také byla odkryta zhlaví trámů pro podlahy v 3NP a 2NP. Tato byla vždy odbourána do vyžděné stěny.

Popis změny:

'Přičtení položek bourání kapes pro odhalení zhlaví dřevěných trámů.

Přičtení položek pro pomocné lešení pro práce ve výšce.

Přičtení položek přesunu a likvidace sutě.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

02.1.8 - Bourání

Přílohy:






ZL 02 Příloha č.01 - Vyčíslení změny

ZL 02 Příloha č.02 - zakres profilu a počty

ZL 02 Příloha č.03 – FOTO

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):**Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):****Vyjádření objednatele ke změně (INV):**

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	198 554,89 Kč
	Celkem:	198 554,89 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Bc. Jakub Brzoň	24.2.23		
	Ing. Magda Nováková	24.2.23		
Za TDI:		23.2.23		
Za GP/AD:		23.2.23		
Za zhotovitele:		23.2.23		
		23.2.2023		