

Změnový list č. 20 (ZL)

ZL č./verze:	20
Datum předložení ZL:	16.02.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Sanace stropních trámů 1. fáze

Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě výsledků mykologického průzkumu bylo zjištěno, že některé stropní trámy jsou v nevyhovujícím stavu z důvodu povrchového napadení dřevokaznou houbou - dřevomorkou domácí, která způsobuje hnědé destrukční tlení (hnilobu) dřeva. Z tohoto důvodu je nutno provádět sanaci stropních trámů, a to v závislosti na jejich míře poškození. Sanace bude provedena buď celkovou výměnou stropního trámu stejného průřezu anebo statickým zpevněním ve zhlaví dřevěnými příločkami s výškou shodnou s výškou trámů.

Popis změny:

Přičtení položek zazdění zhlaví trámů.
Přičtení položek lešení pro provedení prací.
Přičtení přesunu hmot pro mat. zazdění zhlaví.
Přičtení položek přesunu a likvidace odpadu spojených s odstraněním degradovaných trámů.
Přičtení položek montáže a materiálu pro nahrazení novými trámy a příločkami dle specifikace zadání mykologem.
Přičtení položek impregnace dřeva.
Přičtení položek spojovacího materiál.
Přičtení položek přesunu hmot dřeva a adekvátních VRN.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav
02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce
02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce

Přílohy:

ZL 20 Příloha č.01 - Vyčíslení změny
ZL 20 Příloha č.02 - Návrh výměny stropních trámů nad 1.NP
ZL 20 Příloha č.03 - Návrh výměny stropních trámů nad 2.NP
ZL 20 Příloha č.04 – FOTO
ZL 20 Příloha č.05 - zápis z KD20

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):



Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem	
	s dopadem:	20 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 409,19 Kč
	Přípočet:	264 858,55 Kč
	Celkem:	264 449,36 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň	27.2.23		
	Ing. Magda Nováková	27.2.23		
Za TDI:		23.2.2023		
Za GP/AD:		23.2.2023		
Za zhotovitele:		23.2.23		
		23.2.2023		