

Změnový list č. 24 (ZL)


| | |
|---|--|
| ZL č./verze: | 24 |
| Datum předložení ZL: | 16.02.2023 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 2022/OMP/0620 |
| Ze dne: | 22.04.2022 |
| Stavba: | Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice |
| Název změny: | Vyškrábnutí spar cihelného zdiva 1PP |
| Důvod změny a identifikace původce změny: | |
| <p>V rámci 1PP kde jsou prováděny sanační omítky a sanační práce bylo nutno vyškrábat spáry cihel z důvodu technologického postupu jak na stěnách, tak na stropěch. Stejně tak jak je provedeno na 1-4NP v oddíle "02.1.7 - Povrchy vnitřních stěn a stropů".</p> | |
| Popis změny: | |
| <p>'Odečtení položek standardního bourání omítek. Přičtení položek bourání omítek včetně vyškrábání spár. Přičtení položek spojených s přesunem a likvidace suti. Přičtení položek adekvátních VRN.</p> <p>Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5</p> | |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): | |
| <p>02.1.7 - Povrchy vnitřních stěn a stropů SO 02.2 - Sanace vlhkosti</p> | |
| Přílohy: | |
| <p>ZL 20 Příloha č.01 - Vyčíslení změny ZL 20 Příloha č.02 – FOTO</p> | |

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

| Časový dopad oproti původnímu řešení: | S dopadem | |
|--|------------|-----------------|
| | s dopadem: | 3 dny |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): | Odpočet: | - 361 392,20 Kč |
| | Přípočet: | 464 367,94 Kč |
| | Celkem: | 102 975,74 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1 | |

| | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|-----------------|---------------------|---------|--|---------|
| Za objednatele: | Bc. Jakub Brzoň | 27.2.23 |  | |
| | Ing. Magda Nováková | 24.2.23 | | |
| Za TDI | | 23.2.23 | | |
| Za GP/AD: | | 23.2.23 | | |
| Za zhotovitele: | | 23.2.23 | | |
| | | 22.2.23 | | |