

# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/OMP/0620

ze dne 22. 4. 2022

## I.

### Smluvní strany

#### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Společníci společnosti „ZŠ Strašnice - OHLA ŽS & SYNER“**

Vedoucí společník: **OHLA ŽS, a. s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 427 96

DIČ: CZ46342796

Zastoupený Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsdou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: **SYNER, s.r.o.**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ248292516

Zastoupený JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva společnosti OHLA ŽS, Jiří Procházka, MBA, člen představenstva společnosti OHLA ŽS, JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel společnosti SYNER a Ing. Luboš Váňa, jednatel společnosti SYNER

ve věcech technických je oprávněn jednat [redacted] ředitel Divize Západ OHLA ŽS, Ing. [redacted] v. robní manažer Divize Západ OHLA ŽS, [redacted], vedoucí projektu OHLA ŽS a [redacted], hlavní stavbyvedoucí SYNER

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:  
Olšanská 1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 7586822002/5500; IBAN: CZ29 5500 0000 0075 8682 2002

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 22. 04. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2023.

## II.

### Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na díle s názvem „**REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE**“, a to následovně:

V čl. II. Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnových listech ZL 02, ZL 12, ZL 15, ZL 18, ZL 20, ZL 23, ZL 24 a ZL 32, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.

Z předmětu díla se vypouští práce, tzv. „méněpráce“, kterou jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnových listech č. ZL 12, ZL 15, ZL 20 a ZL 24, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.

V čl. IV. Cena díla, odst. 4.1 se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně:

**Cena díla bez DPH**

**319 178 110,10 Kč**

(slovy: tři sta devatenáct milionů sto sedmdesát osm tisíc sto deset korun českých a 10 haléřů)

#### Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1:	317 345 105,35 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 2:	2 324 154,47 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 2:	491 149,72 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 1 a č. 2:	319 178 110,10 Kč bez DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0620 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

V čl. XI. Záruční podmínky se na konci odst. 11.1. doplňuje nový text, který zní:

Záruka v délce 60 měsíců platí pod podmínkou provádění servisních činností na všech výtazích a jejich neoddělitelných součástech výhradně dodávaných a zabudovaných do díla subdodavatelem OTIS a.s. na základě uzavřené servisní smlouvy a/nebo jím autorizovaným servisem; v opačném případě platí záruka v délce trvání 24 měsíců.

### III. Závěrečná ujednání

Tímto Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 2, č. 12, č. 15, č. 18, č. 20, č. 23, č. 24, č. 32. včetně položkových rozpočtů

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za Objednatele:  
Městská část Praha 10

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za Zhotovitele:  
Společníci společnosti „ZŠ Strašnice – OHLA  
ŽS & SYNER“

\_\_\_\_\_  
Bc. Jakub Brzoň  
vedoucí odboru majetkoprávního

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Kocúrek,  
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS

\_\_\_\_\_  
Jiří Procházka, MBA,  
člen představenstva OHLA ŽS

\_\_\_\_\_  
JUDr. Robert Špott, MBA,  
jednatel SYNER

\_\_\_\_\_  
Ing. Luboš Váňa,  
jednatel SYNER

## Příloha Dodatku č. 1

## Rekapitulace změnových listů

změnový list č.	přípočet Kč	odpočet Kč	Celkem Kč
02 – odkrytí zhlaví trámů	198 554,89	0,00	198 554,89
12 – úprava rozsahu teracového soklu	393 938,92	85 396,52	308 542,40
15 – příčka tělocvičny	114 182,36	43 951,81	70 230,55
18 – bedničkový strop bourání	734 343,41	0,00	734 343,41
20 – sanace stropních trámů – mykolog	264 858,55	409,19	264 449,36
23 – zásyp kanálu TZB	116 429,29	0,00	116 429,29
24 – vyškrábání spár	464 367,94	361 392,20	102 975,74
32 – Přesunutí hlavního uzávěru plynu	37 479,11	0,00	37 479,11
<b>Celkem</b>	<b>2 324 154,47</b>	<b>491 149,72</b>	<b>1 833 004,75</b>