

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DÍLO 2022/OMP/1274

smlouva byla uzavřena ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** Městská část Praha 10

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Dušan Kodrla, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** EL-EX spol. s r.o.

Milánská 410,

109 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. Jan Sazima

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 176617231/0300

IČO: 41691121

DIČ: CZ41691121

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: C, vl.3988

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jan Sazima

e-mail: sazimaian@elex.cz

tel. [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

dne 1. 8. 2022 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany k této smlouvě uzavírají následující dodatek č. 1:

**I.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. 1. smlouvy se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I této smlouvy v následujících etapách:

I. Etapa	od 4. 7. 2022 do 25. 8. 2022
II. Etapa	od 22. 12. 2022 do 30. 12. 2023
III. Etapa	od 3. 2. 2023 do 10. 2. 2023“

2. Důvodem provedení změny termínu je nevhodná konstrukce sníženého podhledu v prostorách vstupu a šaten vestibulu, která byla zjištěna po zahájení stavebních prací dle smlouvy. S ohledem na skutečnost, že práce nelze realizovat v průběhu školního roku, dohodly se smluvní strany na realizaci prací v době školních prázdnin.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**II.  
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
5. Účastníci dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

---

**Ing. Dušan Kodrle**  
pověřený vedením odboru  
majetkoprávního  
  
ÚMČ Praha 10

---

**Ing. Jan Sazima**  
Jednatel  
EL-EX spol s r.o.