

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2024
číslo smlouvy objednatele: 2024/OMP/1685

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová, tel.: 267 093 555, e-mail: jitka.pawingerova@praha10.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9
Zastoupená: Jiřím Mittelbachem, jednatelem
Markem Košarišťanem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 277856872/0300
IČO: 289 82 703
DIČ: CZ28982703

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Jiří Mittelbach, jednatel a Marek Košarišťan, jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted], vedoucí výroby
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**I.
Předmět Dodatku č. 1**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Oprava střešního pláště přednáškového sálu v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, 101 00 Praha 10 - Vršovice**“

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (ZL č. 01), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**II.
Cena plnění**

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla se zvyšuje o částku: 295 138,17 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

Cena bez DPH 1 596 049,92 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion pět set devadesát šest tisíc čtyřicet devět korun českých a 92 haléřů)

K datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 je výše DPH na předmět plnění 21 %.

**III.
Čas plnění**

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. II, odstavec 1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně čas plnění díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy **do 8 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky
5. Účastníci Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: rekapitulace ZL č. 01

V Praze dne

V Praze dne

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

Jiří Mittelbach
jednatel společnosti
KVS stavební, s.r.o.

Marek Košarišťan
jednatel společnosti
KVS stavební, s.r.o.