

Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/OMP/1735 na akci „Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č. p. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“

Předmětem Dodatku Smlouvy je úprava rozsahu prací. Jedná se o 1 změnový list ZL č. 1, který je popsán níže, vč. vyčíslení nákladů. Cena díla se mění na základě změn vyvolaných v průběhu realizace. Jedná se o vícepráce a méněpráce spočívající v úpravě řešení zjištěných změn reálného stavu při realizaci díla oproti předpokladu uváděném v projektové dokumentaci.

Změnový list č. 1

Změna byla vyvolána v důsledku potřeby úpravy technického řešení v návaznosti na jednotlivé požadavky Odboru dopravy ÚMČ Praha 10 a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, jako správce komunikace.

Změnový list snižuje částku o 101 947,45 Kč bez DPH.

Celková hodnota změnového listu činí - 101 947,45 Kč bez DPH.