

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 12. 2024
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha 10
IČO: 000 63 941
DIČ: CZ00063941
se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
ID datové schránky: imb7wg
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

AUTOTRAK, spol. s r.o.

se sídlem: Pod Petřinami 21/7, 162 00 – Praha 6
zastoupený: Richardem Vojířem
IČO: 45306028
DIČ: CZ45306028
společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14212
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 192341597/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/OMP/1735 (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 12. 12. 2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na díle s názvem „**Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č. p. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE**“, a to následovně:

1. V čl. I. Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, „méněpráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnovém listu ZL 1, který jako Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.

2. V čl. III. Cena plnění, odst. 1., se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně:

Cena díla bez DPH 2 747 075,96 Kč

(slovy: dva miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc sedmdesát pět korun a 96 haléřů)

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	2 849 023,41 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	453 012,02 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 1:	554 959,47 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1:	2 747 075,96 Kč bez DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2024/OMP/1735 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele:
Městská část Praha 10

Za Zhotovitele:
AUTOTRAK, spol. s r.o.

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
