

### Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2025/OMP/1101 na akci „**REKONSTRUKCE JÍDELNÍCH VÝTAHŮ V MŠ TUCHORAZSKÁ, Tuchorazská 472/2a, Malešice, 108 00 Praha 10**“

Předmětem Dodatku smlouvy je úprava rozsahu prací a smluvní ceny díla.

Jedná se o 1 změnový list, který je popsán níže, vč. vyčíslení nákladů, které nejlí vliv na termín dokončení realizace díla.

Cena díla se zvyšuje o hodnotu prací spojených s následujícími nutnými vícepracemi v celkové výši **58 700 ,00 Kč bez DPH**

Jedná se o následující změnový list **ZL1**

Důvod změny vznikl na základě požadavků objednatele z důvodu urychlení dokončení dodávky díla tak aby nedocházelo k prodlužování termínů a následné komplikaci provozu školního zařízení.

Zhotovitelem bude provedeno mimořádné víkendové zajištění prioritní logistické a materiálové služby nad rámec projektové dokumentace dle změnového listu č.1

Krytí výdajů na zajištění akce vč. Dodatku č.1 je součástí upraveného rozpočtu hlavní činnosti na rok 2025, v investičních výdajích kapitoly 0083 – správa majetku. Finanční kontrola před vznikem závazku v systému GINIS bude provedena před podpisem Dodatku č.1. Plnění akce nepřesahuje do roku 2026. Výdaje na pokrytí akce budou v roce 2025 hrazeny z rozpočtové skladby:

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Částka (tis. Kč)
0483	3111	6121		216019	1 200,35