

Plán rekonstrukcí dětských hřišť a sportovišť v letech 2024 - 2026 - celá plocha

	druh	lokalita	důležitost	poznámka	odhad nákladů v mil Kč		
1	agility	Uvalská	1	k obnově	0,6		
2	DH	Heroldovy sady	1	urgentní řešení celého vybavení	2,5		
3	DH	Náměstí Sv. Čecha I.	1	špatný technický stav	2		
4	DH	Nučická	1	zejména výměna hlavního prvku	2		
5	DH	Pod Strání, střed	1	urgentní řešení	3		
6	DH	Tuchorazská	1	urgentní řešení	1,5		
7	SH	Dětská	1	participace	2,5		
8	DH	Konopištská	1	problematické herní prvky	1,5		
9	DH	Náměstí Sv. Čecha II.	1	špatný technický stav	1,5		
10	fit	Narcisová	1	výměna vybavení	1,2	17,1	2024
11	DH	Krátká- Františka Suchého	2	nutná participace	1,5		
12	DH	Nad Primaskou	2	nutná participace	6		
13	DH	Nosická	2	špatný technický stav	1,5		
14	DH	Park Pod Rapidem / Ruth Bondyové	2	horší zejména stará část	3,5		
15	DH	Pod Strání, malé	2	problematické herní prvky	1		
16	DH	Světická	2	zejména výměna hlavního prvku	1		
17	SH	Přípotoční	2	změna povrchu, doplnění oplocení	1		
18	DH	V Úžlabině - svah	2	špatný technický stav	3,5	20,2	2025
19	DH	Sídlíště Slávie - Karpatská	3	špatný technický stav	1,5		
20	DH	Jahodová	3	dožívající herní vybavení	1,2		
21	DH	Kavkazská	3	výměna herních prvků	1,3		
22	DH	Na Palouku - Vinohradská Hagibor	3	dožívající herní vybavení	2		
23	DH	Oravská/Štěchovická	3	špatný technický stav	1		
24	DH	Slunečnice	3	zhoršený technický stav	3		
25	DH	Jetelová	3	kompletní výměna prvků	2,5		
26	DH	Park Jiřího Karena (Třebešín)	3	zvětšení herní plochy a výměna prvků	2,5		
27	DH	Užocká - (SVJ)	3	urgentní řešení	1		
28	DH	V Úžlabině - horní	3	urgentní řešení, část prvků odstraněna	1,2		
29	SH	Krátká- Františka Suchého	3	asfaltová plocha bez vybavení/ participace	4	21,2	2026
					58,5		

Plán rekonstrukcí dětských hřišť a sportovišť v letech 2024 - 2026 - dílčí úprava

	druh	lokalita	důležitost	poznámka	odhad nákladů
1	DH	Dukelská - Ruská	1	urgentní řešení zejména oplocení	0,3
2	DH	Hamerský rybník	2	urgentní řešení zejména dopadových zón	0,4
3	fit	Jakutská - Tulská	2	urgentní řešení zejména povrchy	0,5
4	fit	V Olšínách	2	špatný technický stav, urgentní řešení	0,7
5	SH	Lvovská - Karpatská	2	problémové sítě, mantinely, altán	0,6
6	SH	U Krbu	2	problém s oplocením	0,5
7	DH	Vrátkovská	3	zejména oplocení u původní části hřiště	0,4
					3,4

Náklady na projekční přípravu pro jednotlivé plochy se pak budou pohybovat v rozsahu cca 100 tis Kč.