

DODATEK č. 1**ke smlouvě na veřejnou zakázku****„SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu“**

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: 27-2000733369/0800, účet vedený u ČS, a.s.
zastoupená: Ing. arch. Martin Valovič, starosta městské části
ve věcech smluvních: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **SANTAL spol. s r.o.**
se sídlem: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
IČO: 42408121
DIČ: CZ42408121
zastoupený: Ing. Jiří Škopek, jednatel
bankovní spojení: 214948251/0100
zapsaný v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 17. října 1991, oddíl C, vložka 482.
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

I. Preambule

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2025 na veřejnou zakázku s názvem „**SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice, na základní školu**“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zejména závazek Dodavatele dodat, vhodně nainstalovat a uvést do provozu veškerý nábytek a interiérové vybavení (dále souhrnně jen „**Mobiliář**“).
- 2) Po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že některé položky Mobiliáře nevyhovují uvažovanému použití, a proto byla Smluvními stranami dohodnuta změna rozsahu dodávek Mobiliáře sjednaných ve Smlouvě, tedy nedodání některých položek oproti původní Smlouvě a dodání některých položek navíc oproti původní Smlouvě.

- 3) Smluvní strany se proto dohodly tímto dodatkem v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, upravit své závazky z původní Smlouvy, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah dodávek Mobiliiáře, upravit sjednanou cenu plnění a upravit dílčí termíny plnění, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel oproti Smlouvě nedodá některé položky Mobiliiáře a naopak některé položky dodá navíc oproti rozsahu Mobiliiáře sjednaného ve Smlouvě, jak jsou tyto změny blíže specifikovány a odůvodněny v přílohách č. 1 až č. 2 tohoto dodatku – Změnové listy č. 1 a č. 2.
- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že se cena plnění sjednaná v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy mění tak, že se zvyšuje o celkem 151.054,- Kč bez DPH, jak jsou tyto změny blíže specifikovány a odůvodněny v přílohách č. 1 až č. 2 tohoto dodatku – Změnové listy č. 1 a č. 2, a tedy celkem činí **5.187.982,- Kč bez DPH**.
- 3) Smluvní strany se dále dohodly, že se termín plnění sjednaný v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy s ohledem na změny v rozsahu plnění sjednané tímto dodatkem mění tak, že Dodavatel dodá, vhodně nainstaluje a uvede do provozu Mobiliiář, který je uvedený v přílohách č. 1 až č. 2 tohoto dodatku – Změnové listy č. 1 a č. 2, nejpozději do 31. 7. 2025. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že v rozsahu Mobiliiáře tímto dodatkem nedotčeného se termín plnění nemění a nadále platí původní sjednaný termín do 30. 6. 2025.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 1. Změnový list č. 1; a
 2. Změnový list č. 2.

- 5) Smluvní strany si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Dne dle data elektronického podpisu

za Objednatele

za Dodavatele

PhDr. Roman Vaculka,
vedoucí odboru školství

Ing. Jiří Škopek,
jednatel

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1- změnový list č. 1

Změnový list č. 1 (ZL)

ZL č./verze:	1
Datum předložení ZL:	09.05.2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	č. 2025/OSK/0580
Ze dne:	18.3.2025
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní škole Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Změna u následujících položek a) 01 – žákovská i učitelská židle - poradenské centrum, ředitelna, zástupce řed. – 21 ks b) 01 – žákovská i učitelské židle – kmenové třídy – 10 ks c) 23,50,51 – šatní skříň 8 ks – ředitelna, ekon. odd., zástupce řed.sborovna, 3x kabelny d) 60 – sestava jídelního stolu 1200x800mm se 4 židlemi – 96 ks – jídelna e) 61 – změna požadavků na šatní skříň laminá, kovová podnož, větrací mřížka – 9 ks f) 35 – otevřený regál nízký s boxy - šířka 1050, hloubka 500mm – 3 ks g) 37 – otevřený regál nízký - šířka 1050, hloubka 500mm – 1 ks
Důvod změny a identifikace původce změny:	a) pol.01 židle nejsou vyhovující jako konferenční židle pro poradenské centrum, ředitelnu a kancelář zástupce. b) pol.01 židle nejsou vyhovující jako učitelské židle pro kmenové třídy c) pol. 23,50,51 navržené šatní skříň nevyhovují – nemají uzamykatelné dveře d) pol.60 jídelní stoly se nemění, změna u jídelních židlí, které nevyhovují školní jídelně e) pol.61 navržené kovové skříňky nevyhovují f) pol.35 požadavek o navýšení 3 ks skříňek g) pol.37 požadavek o navýšení 1 ks skříňky
Popis změny:	a) odečtení prvků pol.01 – 21 ks, přičtení prvků nových vybraných – konferenční židle 21 ks b) odečtení prvků pol.01 – 10 ks, přičtení prvků nových pol.02 – žákovská i učitelská židle 10 ks c) pol.23,50,51 šatní skříň doplněny o uzamykatelné dveře – celkem 8 ks d) pol.60 – odečtení navržených jídelních židlí, přičtení nových vybraných židlí Pinna – 96 ks e) pol.61 – změna ve výrobě na laminované šatní skříňky s kovovou větrací mřížkou a podnoží jekl – 9 ks f) pol.35 – přičtení o 3 ks skříňek g) pol.37 – přičtení o 1 ks skříňky

Změna má vliv do následujících profesí (objevit projektové dokumentaci):	
Mobilní kanceláře	
Přílohy:	
Zl 1 Příloha č.11 - Vyčíslení změny	
Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):	
PŮVODNÍ VARIANTA BYLA ZAKONČENA S PŮVODNÍ ELEKTRO MŮŽE ZOBLEDNIT ROZMĚRY A PŮVODNÍ MĚŘENÍ	
Vyjádření dodavatele ke změně (TDA/TDS):	
Vyjádření objednatele ke změně (RVV):	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu		
	s dopadem:	xx	
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpověď:	0,00 Kč	
	Připčet:	178 804 Kč	
	Celkem:	178 804 Kč	
Detailní ocenění výkaz výměr je přílohou č.:	1		

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
------------------	-------	--------	---------

Za objednatele:				
Za TDI:				
Za GP/AD:				
Za zhotovitele:	In			



Příloha č. 2 k Dodatku č. 1- změnový list č. 2



Změnový list č.2 (ZL)

ZL č./verze:	2
Datum předložení ZL:	09.05.2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	č. 2025/OSK/D580
Za dne:	18.3.2025
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní škole Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Změna u pol. <i>a) pol. 22 - skříň vysoká - šířka 800, hloubka 400mm</i> <i>b) pol. 25 - skříň vysoká - šířka 800, hloubka 500mm</i>
Dávání změny a identifikace původce změny:	
a) pol.22 - požadavek o vyjmutí skříní z mobiláře v počtu 3 ks b) pol.25 - požadavek o vyjmutí skříní z mobiláře v počtu 3 ks	
Popis změny:	
a) navýšení pol.35 – 3 ks b) navýšení pol.37 – 1 ks	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Mobilář kanceláře	
Přílohy:	
ZL 1 Příloha č.11 - Vyčíslení změny	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD): PŮVODNÍ VARIANTA BYLA ZKORDINOVÁNA S POZICEMI ELEKTRO. NUTNO ZOHLEDNIT PŘI ZÁMĚŘĚ ROZMĚRY NOVÝCH SKŘÍŇŮ JEVIŠKŮ POZICE.
Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):
Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	xxx
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpčet:	27 750 Kč
	Připčet:	
	Celkem:	- 27 750 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	11.	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za GP/AD:	[Redacted Signature Area]			
Za zhotovitele:				

38/11