

Důvodová zpráva

Radě městské části Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2025/OSK/0580 na veřejnou zakázku „SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU – MOBILIÁŘE – Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu“.

Dodatek č. 2 prodlužuje termín dodání, instalace a uvedení do provozu všech zbývajících částí mobiliáře, které nebyly dodány do 30. 6. 2025.

Nový konečný termín pro dodání, instalace a uvedení do provozu všech zbývajících částí mobiliáře **se prodlužuje do 31. 7. 2025.**

V současné době je do základní školy nastěhováno a instalováno firmou Santal cca 99 % truhlářské výroby, především skříní, (což je 50 % z celkového objemu zakázky). V týdnu od 7.7. budou dokončovány závozy a montáže tak, aby k 31.7.bylo vše předáno.

Časově náročnější je výroba specifického nábytku do odborných učeben.

Časové zdržení způsobuje personální nedostatek z důvodu dovolených, což dále ovlivňuje logistiku výroby, stěhování a montáž mobiliáře.

Ve vztahu k plnění, které bylo dodáno po 30. 6. 2025, avšak nejpozději do 31. 7. 2025, nebudou uplatněny žádné smluvní pokuty dle článku 9 Smlouvy.

Realizace akce vč. Dodatku č. 1 a č. 2 v celkové výši 5 187 982,00 Kč bez DPH je kryta schváleným rozpočtem OŠK na rok 2025.