

ZMĚNOVÝ LIST			
„REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ “			
smlouva - čj:	A/2021/10451		číslo ZL:
objednatel:	Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10		3
zhotovitel:	PKbau s.r.o, dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou		
název ZL:	ZL3		
předmět změny:	Předmětem realizace je rekonstrukce objektu. V průběhu realizace bylo nutné sanovat stávající ŽB STROPY a práce související s kotvením do stropní konstrukce nad řešenou částí v interiéru a exteriéru. Úpravy navazujících chodeb dle požadavků objednatele. Z důvodu delší životnosti PVC byla domluvena samonivelační stěrka na podlahu z OSB desek		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Jedná se především o statické záležitosti nad řešenou částí a změny týkající se větší životnosti finálních povrchů		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.		
Klasifikace změny z hlediska § 222 ZVZ	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, nemění povahu veřejné zakázky. Vícepráce ve výši 580 961,22Kč jsou zadány v souladu s § 222 odst.6 a méněpráce ve výši -7 412,15č jsou zadány v souladu s § 222 odst.6.		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méně práce ANO
	cena:	bez DPH 7 412,15 Kč 21%DPH 1 556,55 Kč celkem 8 968,70 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 580 961,22 Kč 21%DPH 122 001,86 Kč celkem 702 963,08 Kč	
vliv na cenu díla celkem:	cena:	bez DPH 573 549,07 Kč 21%DPH 120 445,30 Kč celkem 693 994,37 Kč	ANO
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			NE
přílohy :			
podpis zhotovitele:	Firma: PKbau s.r.o. Jméno: Ing. Radek Klofáč Funkce: stavbyvedoucí Komentář/vyjádření:	podpis	Datum 01.06.2023
vyjádření TDS:	Firma: Jméno: Martin Michálek Funkce: technický dozor investora Komentář/vyjádření:	podpis	Datum 01.06.2023
vyjádření objednatele:	Firma: Městská část Praha 10 Jméno: Funkce: Komentář/vyjádření:	podpis	Datum 01.06.2023