
Změnový list č. 02 (ZL)
ZL č./verze: 02
Datum předložení ZL: 16.02.2023

Důvod změny a identifikace původce změny:

Smlouva o dílo (SoD) č.: 2022/OMP/0620
Ze dne: 22.04.2022

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - 
Strašnice

Název změny: Odkrytí zhlaví trámů-krovy a stropy

Na požadavek mykologa pro ověření stavu nosných trámů a prvků krovu v usazení do nosných stěn byl vznesen 
požadavek na odkrytí uložení těchto dřevěných prvků.
Byla odkryta usazení v celém krovu sedlové střechy (západní a jižní křídlo). A také byla odkryta zhlaví trámů pro 
podlahy v 3NP a 2NP. Tato byla vždy odbourána do vyzděné stěny.

Popis změny:

'Přičtení položek bourání kapes pro odhalení zhlaví dřevěných trámů. 
Přičtení položek pro pomocné lešení pro práce ve výšce.
Přičtení položek přesunu a likvidace suti.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

02.1.8 - Bourání

Přílohy:

ZL 02 Příloha č.01 - Vyčíslení změny
ZL 02 Příloha č.02 - zákres profilu a počty
ZL 02 Příloha č.03 - FOTO



Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:
Bez dopadu

s dopadem: 0 dní

Orientační cenový dopad (bez DPH):
Odpočet: - 0,00 Kč

Přípočet: 198 554,89 Kč

Celkem: 198 554,89 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Bc. Jakub Brzoň

Ing. Magda Nováková

Za TDI:  Ž3.2 23
Za GP/AD:   $3-2'7}

Za zhotovitele:

  23.2.23

 


