
Příloha č. 2

Stavba: ZŠ Jakutská - změna dispozic a užívání MŠ na ZŠ

Zhotovitel Konstrukte Praha spol src. ZLč. 1
Objednatel Městská část Praha 10
GP:va 1632/67 170 00 Praha 7-

NázevZL a i, 1 - Podlahové konstrukce Úpravy pov'ců. Konstrukce tesařské, Konstrukce suché výstavby,
Keramické obklady ZI1 Elektroinstalace

Odůvodněni

1. Podlahové konstrukce. Úpravy povrchů: Po odkryti konstrukce podlahové skladby byla zjištěna výrazně větší 
nerovnost a poškozeni podkladní vrstvy, než se původně předpokládalo v projektové dokumentaci. Tato skutečnost 
má vliv na rozsah a technologii navazujících prací a vyžaduje úpravu původního řešeni s ohledem na zajištěni 
požadované kvality a životnosti podlahové konstrukce
2. Konstrukce tesařské: Ně základě požadavku provozovatele byly Z důvodu dodáni manuálu k audiovizuální tabuli 

Iprovedeny odpovídající stavební úpravy a doplněn potřebný material
3, Konstrukce suché výstavby: S ohledem na konstrukční požadavky a upřesněnou skladbu zaslanou projektantem 
bylo nezbytné upravit původně navržené řešeni SDK přitek Na základě těchto změn došlo k úpravám rozsáhlí prací, 
které si vyžádaly vytvoření odpovídajících odpočtu a záměn materiálů, aby byla zajištěna technická správnost a

ÍFunkčnost celé konstrukce.
V návaznosti na koordinační dohodu ze dne 15 7 2025 bylo přistoupeno k úpravě rozsahu akustických podhledů - 
původně navržené množství bylo odpočteno a nahrazeno takovým množstvím, které odpovídá aktuálním technickým 
požadavkům a skutečnému stavu na stavbě.
4. Keramické obklady: V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že původně definovaný rozsah prací nezahrnuje 
veškeré nezbytné činnosti a materiály, které jsou klíčově pro zajištěni plnohodnotného a bezpečného užíváni objektu
5. Potrubí PP-HT: Na základě aktuálních požadavku uživatele bylo navrženo účinnější technické řešení
6. Elektroinstalace - Silnoproud: V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní rozsah prací ani navržené množství 
materiálu neodpovídají skutečným potřebám stavby a uživatele Z tohoto důvodu byly doplněny potřebně práce a 
materiál pro systém EZS a školní zvonek__________________________ __ ________
Kalkulace ZL za použiti jenotkových cen v rozpočtu (který je součásti SoD), z ÚRS a tržních cen

Pop s položky 
vicepfáce 
měněpráce

MJ

viz přitažený položkový soupis prací

Výměra vedu cena Cena

834 237.03
■205 777.30

Vypracoval

Za AD:

za TDS'

za objednatele

628 459,73
131 97é,54
760 436,27

CELKEM Kč (bez DPH)
■DPH 2ť%
■CELKEM Kč (ve DPH)
Zhotovitel Konstruktis Praha spol sro
Dne

Vyjádřeni AD. OLAF studio, S.f o.

One:

Vyjádření TDS' Tomáš Lubovský

.Dne

,Vyjádřen i ob.ednatele (sou Nasim ř nesouhlasím so Z L):

Dne



Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY
Md: in^ZL1
Stavba: ZŠ Jakubská 1210/2 -zrnina u/ivamz MŠ na ZS

KSO.
Msslů jakuteka 121&2, Praha - Vfšíwiw

Zadavatel
MČpio, vinohradski 3?iart69 ioo DO Praha 10

Zhotoví
Konstrukte Prana spal s ' o. Patra Razas 1 723/13 1*0 00 Praim 4

Projektant, 
OLAF aíirilo &.ro jankovcova 1032/67, Přena 7

Zpracovatel

CC-CZ 
Datum. 7 8 2025

KL 00063*41
OC: CZ Ů0063§4l

|C 4579&431
WC: CZ 45798431

K: 2787*023
CMC- CZ 27876023

£
DIČ

Poinin-ika

Cenil bet DPH

DPH řiM.ludrit 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21.00%
12,00%

zaklad dané
628 458.71

8,08

CZK

628 459.73

Výše dílně
131 976.54

0.00

760 436,27

2h^u2z13



Příloha č. 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KM 8M6-7I1

Stavit ZŠ JaliULiKá 1210/2 - změna užíváni ř MĚ na ZĚ

Mísíc Jihutíká 1210/2, pvalis -Vtiovlco Dnluro.

Zavrtal MČ P1Ď, Vlnor^adssa J21&16& taji QO Prstím 1D Projektant

ghtgovařl Konsterklls Praha spal s i a Petro Rezka 1723^8, 140 00 ! Zpracovalel

KM ^^

t A 202*1

OLAí Bluiíssrc 
Jřinknvcnva ' 5'32 6?
Praha 7

Cena ber DPH 'CZKj Caha i DPH fCZ*]

Náklady z rozpočtů

D.1.1. Architektonicko stavební řešeni
□,1,4.3 Zdravotní - technické instnfaEsi
D.1.44 Silnoproud

62S 459,71

456 66673
7 500.00

184 291,03

760 436,27

528 seoje
9 075.00

222 S92.11

fem W3



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

ZĚ íSutslij 1?IJ,'2 - zTÉna užívání z MĚ na 26

Obietl
□.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Poznámka

KSO
Mísíc Jakubská 121&2, Praha - Vršovice

cc-cz.
Datum; 7 B 2025

Zadavatel: IC
Městská cast Praha 10 DIČ:

Zhotovitel IC 45739431

Konstruktis Praha spol srn. Petra Rezka 1 72271a, 140 CO Prana 4 DIČ: CZ 45799431

Proiektani IC
Dt_Ar studio s rc- DIČ:

Zpracovatel ic
DIČ

Cena bez DPH

i IRM základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daná
436 668,73

0.00

V CZK

436 668,73

Sazba daní Výše daně
21 00% 01 700,43
12.00% 0,00

528 369,16

Strana 4 z 13



Příloha č. 2

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Plavba

ZS Jakulská 12,02 - změna aživ®nl z MŠ na ZŠ

Objekt
0,1,1. • Are hite kloníc ku stavební řešeni

Msgto Jakubka 1210/2 Praha - Vršovice

Zadavatel Měslská část Praha ID
Zhotovitel: Konstruktis Praha spod s ro , Pa-ra Rezsa

Kód dílu -dopili

Náklady ze soupisu prací

HSV Práce a dodávky HSV
f: - Úpravy povrchů, podlany a osazování vyplní

S-Ostatní kenslrukcoa price bouráni

Pít? - Přesun suli

tas ■ Přesun hmot

776- Podlahy povlakové

PSV - Práce a dodávky PSV
251 - Vzduchotechn ka

762 - Konstrukce tesařské

763 • Konstrukte suché výstavby

766 Konstrukce truhlářská

771 Podlahy z dlaždic:

781 ■ Dokončovací práce - obk ady

□alum 7.5 2025

Projektant OLAF studios.re
1723,'ia 140 00 Prana a Zpracovatel

Celta Mlwm ICZKi

436 668,73

120 643.67

106 014,42

3 232,60

9 085.28

3 311.37

11 064.04

304 961,02

2 210.00

7 512,00

265 474.45

■17 312 DO

6 55743

37 569 14

5lrann 5 r11



Příloha č. 2

SOUPIS PRACÍ
Stavba

ZŠ Jakutská l2íffi2-znána už ván z MŠ na ZS

Objekt
D.1.1. - Architektonicko stavební řešeni

Místa Jakuiská 1210(2Piana - Vršovice Datlím - 7 B 2025

Zadavatel
Zhotovitel

Městské čest Praha 10

KtjrsiruHis Praha spoi sru Petra Rezka 1723(1a, 14ů Díl Prana i
Projektant 
ZprařStřV-ata!

Ol AF st-adiosco

PC Typ kůd Pops MJ MflíQiŽB-lvl .1cera [CZKJ Cena celkem |CZKj

Náklady soupisu celkem 436 668.73

D HSV Práce a dodávky HSV 120 643.67
D B Úpravy puv^hď podlahy a osazovaní výplní 105 014.42

174 K Ů12J251Ů3 Váíjeracamentcvá hrubá e^ika ryr ve stenach 3 ořeš 
300 mm m2 2,™ 823 00 1 726,30

164 K 631312141 Doplněn rýh v dosavadních mazarnnach Betonem 
prošlým m3 7.992 7 110,03 21 273,12

195 K 632033111 Sešíváni Irhlifl v betonových podlahách ocelovými 
sponkami vn vzdá^nofiti da 10 cm m 19000 1 100,00 20 900,00

IBM K 632603117 Ses vání trhlin v selenových podlahách ocetovýM 
sponkami ve vzdálenost: přes ia ^ 15 cm m 37,000 929 00 34 373.00

ÍB3 K 632663113 Sešívám trhlin v betonových přítlakách Duetovým! 
sponkami ves vzdálenosti pres 15 da 20 cm m 35.000 754.00 26 7*0.00

□

172 K

9 Ostatní kůrsbrukce 5 prase bourán1 3 232.60
97*031167 Vysedaní rýh ^e zůivu cikalném hl do 15C mm 4ďc 300 

mm 7.000 37B,0C 2 646.00

172 K 97403'169 Příplatek a vysekáni rýn ve zdivu cihelném hldo *50 
mm ZKD 100 mm s rýny 7,000 83 BC 585,60

□ 907 Přesun suté 9 085 28
30 K 697013112 ^nilnj-slavenislnl dopravu vu’i a vybouraných ^moí po 

budovy v přes 5 do 9 m 1 4 212 006,00 3394 37

31 K 997D13KJ' Odvoz Slili a vybouraných hmer )ru ^i/uixu nebo 
mezisHůčku do ■ km se slovním 4,212 301 00 1 287.61

32 K 99701 3.509 Poplatek x odvozu sut a vybdu^nýcír hntol na šišatou 
ZXD ■ km ořeš i km 54,240 15.00 1 383,80

33 K 997013871R01 Poplatek za uloženi stavehnťho cd^a^u na recyklační 
skladce (akládkovbe- i t platně lagislahvy 1 4 21? 750,00 3 169.00

D 938 Přesun hmot 3311,37
34 K 990(11 1M2 Přesun Umal pra budovy zděna v přes 6 do 12 m 1 7,683 47i1.on 3311,37

D 776 Podlahy povlakové 11 064 04
1B9 K ■761111(2 archem betonového podklady pevninových pod ah m2 212.770 52 00 11 05*04

□ PSV Práce a dodávky PSV 304 Mi,02
□ 751 Vzduchsrtechnika

Demontáž centrální v/duc^lBchnicne ^Holky $
2 210 DG

54 K 751011922 reXupé^Cí tepla podstrupni s vymé icu vzduch u přes 
*000 do 450c m^n

kus 1 DUD 2 21-0.00 2210.00

B 762 Kemstukca tesařské
Odežeň: stěn z aesek 053 li 22 mm broušených na

7 512,30

116 K 75243-036 pe-c a drážku pfibijenych - ztužen pra AV tabule dle m2 12,™ 826.00 7 512.00
požadavků ubjcdnatele

□ 763 Konstrukce suchů vystavby 2BB 424 45

ů0 K 7631114621*151 SIM příčka Cl 165 mm oratiCW^UW 100 česky2* 
akusl cků 12 5s Jaleel li 50 mm SO R# 72 dél m2 -32.783 1 BOD,00 -59 018 40

156 K 763111611 Mantáž nosíte konstrukce SDK příčka m2 60 575 47\D0 30 88.5,53
Í57 V 59030042 prafl vadící senový UyV59 m 151.200 32.90 ^97440

156 K 763111621 Vnoi^ž ctasck .i ‘2.6 mm SDK píCka oEDustrannů m2 32 7BB 64.00 2 754 19

159 W KW 00167720 De&ka Knauf RED P/AMO 12 5 Ji'rtka ř250 mm * 
^a 2000 mm m2 36.(757 1^41 5064 T7

160 K 763111624 ř^onlaž desok U2x’2.5 nm SDK EJička aůpu-stranné m2 33 77,3 380 00 12 459.44

Strana úz 13



Příloha č. 2

PC Tw KM P&pl5 MJ Množství J cena ^CZKf Četla celkem jCZK|

161 M KlVF,0(3014125 Ďi-*Jca Knguf DCÁM^WF ^5 jJ-Aá 7350 mm < ď^ů 
2509 mm m2 72.132 764 07 19 048, 15

162 M KNF OÍÍt^iíSR IjĚSts Ktíaut Hihsr.lno^ - 1? S>635<7SM -iíi m2 72, 133 555,0? 40 033.52

15$ K 763111718 SDK přišleš úprava styku pfCky □ podhledu separátní 
páskou a skontem ínhcXisra^rá' m 131 150 120 03 16 78? ZD

164 K 753111742 ř^niíž jedné vrstvy tepeme izolace do SDK p^čky m2 05.575 49,30 3265.64

165 M 83f«W raň“ ůA u^g^ 3 tepeňié unraíwi ^e sket^yc^ v'skeK A 
50mm m2 66 S37 43, 60 6 2fiů 02

62 K 763131411 S43K padhr«i desky 1zA 1? 5 bez izolace dvouvrsM 
spodní kos profil CO+UD m2 -132,0*5 930.00 129 413 90

63 K 703131451 SOK podhled deska lkH2 '75 bez izolace dvouvistvů 
spodní kře prolil ČČ*UD m2 -0,030 1 100.00 33 CO

64 K 7^3131^^1 SDK podhled deska "x skusů cki E izo^s dvouvrslva 
spráni lito profil CD+UO REi 90 Rw 60 OB m2 139,430 1 350.00 257 045.50

167 K 763111761 Příplatek k SDK příčce s jed nedunhoq upsn^ 
kanslťlAěl fa zah uštenl profilu na vzdalenosi 31 mm m2 201 500 216 00 43 524 DO

65 K 76.3131531 DemOhláJ SDK podhledu 1 jednovrstvou nosnou kol 7 
ocelových Drob l apM^téňi jednoduché m2 5,700 111 00 032.70

169- K 753164567 SDK očíklad kef tvaru L A přes 0,8 m desky ZxDFH? 
12,5 m2 i Sou 1 340,00 2 144,00

171 H ?6317?4”S Montáž dvite< revizních protipožárních SOK ke
lna 1.0M 1 110 00oslaln1c0 vel do a 5 m2 ora podhledy 1 110 00

170 M 55030764 d^řku revizní fj^půiůtíM pro sliny a pooniedý t.1 50 
700*70S mm taj f úůů 70 000.00 fO000 00

□ 766 KdnsiRjkce tninářsků 17032 M
7fi K 7^8231113 Montáž sklápéz-zh půdních schodu kus •1 000 1 960 00 1 96Ů DO
77 M eiS3jr05RO1 spřWy fusin' ^wecí pjot^řwr^ áteréné £7/ T5 

D?3 600x900 mm ftps -7000 15000 00 ^5000.00
76 K 7663310.14 Rcmonláz skřac^cich půdních schodu KUS -1 ono- 352.CC -352,00

3 771 Podlahy z dlaždic 6 55743
187 K 77K21025 Broušeni shhríjjlcihů podkladu pted lirin - stěrky před 

peklůdkgu dlažky m2 64,100 33 30 9 134 53

180 K 77115'^1 Příplatek k Mmnmvrlačnj ster.ce 3a MPa za každých 
dal&ich 2 mm m2 6-1,100 69,00 ■1 422,90

761 Dokončovací prste - cohiativ 37 SBS 14

,7S K 76'472292 ^Iplelek k mentami artistů keranckýck lepených
11,000 173 00 1 9C3 00ůernenlůvým rciibiin ^ lepidlem za omezený prostor m2

176 K 78,493311 kionldhř profit- rohových lepených ITňjdbílnřn 
Mrntnlovým lepolem m 80.000 19? DG *5 350,00

177 M 28342003 AStá ^d^ovacz PťC fOrnm m ŽOS.GOŮ A3 70 3475,55
176 K 781495115 Somrovaní uinřnřch obk ladů silikonem m BO.C00 00 50 4 840 00
173 K 78149514? Přůn4 :obkladem kruhový přes DW 30 cla DN 90 kus 23.000 91.30 2 l339.se
Tác K 701455143 Průnik obkladem kruhový přes DM 90 kus 5.000 107.00 535 00
161 K 761495211 Čítáni vnitrních ploch sté" po provedeni obkladu 

chemickým; prasttedKý m2 220 000 25,90 6 576,00

145 K 990701707 ^esun hmot procentní pro obklady keíamic<p v 
objektech v pJ98 6 do 12m % 1,000 2777 74 2 77774

Sifunii ,''z11



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavte
ZĚ Jakutská 1210/2 - změna užívání z MS ne ZŠ

Oblekl
D.1.4 a -Zdravotně technické Instalace

KSC
Místo: Jakutská 12111/2 Praha — Vršovice

Zadavatel
Městská těst Praha 10

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spot s ro. Petra Rezka 172321a 140 QO Praha 4

Projektant:
OLAF studio s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka-

CC-CZ 
Datum

IC: 
DIČ

IC 
DIČ

ič. 
DIČ

IČ
DIČ

7 8.2025

45795431
CZ 45799431

Cena bez DPH 7500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7500,00 21.00% 1 575 00

snížená 0.00 12.00% 0,00

Ccnas DPH v CZK 9 075,00

Siring 8 7ii



Příloha č. 2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
2á Jarutská 1?10'? - jména užíváni z MS na ZS 

Oblekl:
D.1J.a -Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel
Znojím

Jakuba 121Ď/2, Praha - VrSovrce

Méstská část Praha 10
Konsírjktis Praha spa sro Patra Rajka 1723'ta, 140 00 Prana 4

Datum 7 8 2025

Projektant OLAF atucKo s-o
Zpracovatel

Kódailu - Paps Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

DB - Domovní kanalizace

D7-K1 Potrubí

7 50Q.D0

7 500,00

7 500 00

Strany i 2 rí



Příloha č. 2

SOUPIS PRACÍ

Stavba
ZŠ Jakubská 1210/2 - tměna uživeni * MS na 2Š

Objekt
D.l.4.a - Zdravotně technické instalace

Místa: &kulská 1210/2, Praha - VrSovice Datum 7 8 2025

Zadavate 
Zhotovte!

Městská Sáši Praha 10 Projektant OLAř studio s ro

Konstrukte Praha spo s ro Petra Rayka 172371a, 140 00 Praha 4 Zpracovatel

PC Typ kěd Popis VJ Množství J.cona ;CZKj Cena celkem [GZKJ

Náklady soupisu celkem 7 500,00

D DS Domovní kanalizace 75(10,00

□ 07
28 K K14

K1 Potrubí 7500,00
Potrubí PP-HT DM 110 bm iDůůD 750.00 7 snouti

Sbaij to 1 11



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavte
ZĚ JakulsMi 1Í1K - změna užíván z MŠ na ZĚ

Oblek!
D.1.4.d • Silnoproud

KSO CC-CZ
Miste JaKutSKů 1210'2. Praha - Vršovice Datum ■ o, 2026

Zadavatel ^
Městská řás! Araba 10 D1C

Zhotovitel. ^ 45799431
Krmstruktis Praha spol. s ro, Patra Rezka lízala, 140 DO Praha4 DIC. CZ 45799431

P^ktanT^

OLAF s!ud*; >sr.o. Div:

Zpracovatel;
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 184 291.00

Základ dané Sazba daně Výře dané
tipu základní 184 291,00 21,00*4 38 701,11

snížené 0.00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 992,11

Šiřina '! z 13



Příloha č. 2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SBYía
ZS Jakulskš 121(15 - jména užíváni i rzá na ZŠ

Oblekl
D1L4.d ■ Silnoproud

Misie Jakutaká 1210/2 Praha - Vršovice Daním

Zadavatel: Manská část Praha 10 Protkaní:
Zhokwital. Konstrukte Praha spol s fo Petra Rezka 1723/13 140 00 Praha 4 Zpracovate

kůl dílu Papis

Náklady ze soupisu prací

741 - Elektroinstalace - silnoproud

D1 - 1 Elektroinstalace

02-2 Rozvaděče

D3 - 3 Ukončeni vodičů

135 - 5 Darové rozvody

011 -11 Ostatní náklady

012 - 12. HZS

7 8.2026

CJLAF studia s t o.

Cann celkem [yKj

184 291.00

184 291,00

17 394

19 200

696

26 274

75 849

44 078 8
 
8
 
8
 
S
 
8
 
8

Sírane 12 ; • 13



Příloha č. 2

SOUPIS PRACÍ
Stavba 4

ZŠ Jakutsřš '210/2 - změna užívaní z MS na ZŠ

7 8 2025

OLAF studio 5 r,0

Objekt:

Datum

Projektant 
Zpracovatel

D.1.4 d - Silnoproud

a 140 00 Praha 4

Místo

Zadavatel 
Zhotovitel

Jakutská 1210(2 Praha - Vršovice

Městská část Praha 10
Konstruktis Praha spa sro Petra Rezka 1723/1

PC Typ Kód Popis MJ Množství j cena [CZK] Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 184 291,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 184 291 00

.9 D1 1 Elektroinstalace 17 394 00
5 K Polí Kabel CXKM R-J 3x1 5 B2ca sl-dl.at m 60,000 73,00 4 380 00
6 K PolB Kabel CXKH-R-J 3x2.5 B2ca-si-di.al m 70.000 79,00 5 530,00
13 K Poll3 Krabice přístrojová KP68 ks a 000 100.00 800,00
14 K Pol14 Krabice rozvodna KR 68 ks 8 000 183,00 1 464,00
20 K Pol20 zásuvka 230V/16A bílá iPX l včeiné rámečku ks 8 000 34C 00 2 720 00
26 K PMD1 Podružný material PPV % 1 000 2 600 00 2 500.00

& 02 2 Rozvaděče 19 200,00
78 K Pol27 Rozvaděč R22 ale schema ks 1,000 18 00000 18 000.00
30 K PMO2 Podružný materiál PPV % 1 000 1 200.00 1 200.00

D D3 3 Ukončeni vodičů 696 00
11 * P0I29 Ukončeni vodičů v rozvaděči - do 3x2.5 ks 12 000 58 00 698.00

D D5 5 Datové rozvody 26 274 00
81 K PoidS Kabel $7P cat 5e m 250,OCO 41.00 10 250 00
52 K Pol10 Trubka ohebná PVC o25 vyseká pevnost m 80.000 83 00 6 64000
53 K Polí3 Krab.ce přístrojová KP68 ks 8 000 100.00 800.OT
56 K PolS1 Zásuvka 2* RJ45 ks a ooo 383 00 3 064 00
57 K Po!52 Ukončeni kabelů KB 16,000 145,00 2 320,00

58 K Pol53
Měřeni přípojného bodu včetně tisku protokolu 
(účastn cke zásuvky)

ks 16 000 125 00 2 000.00

70 K PMD5 Podružný materiál PPV % 1,000 1 200 00 1 20000

D 011 11 Ostatní náklady 75 849.00

128 K M001 Demontáž systému EZS včetně kadetových rozvodů, 
odpojeni ks 1,000 19 B00.ro 19 800 00

129 K M002 Magneleky kontakt ks 1 000 850,00 850 00
130 K M003 Kabel KS m 78 DDO 53 00 4 134.00
131 K MO04 Dap’dgrarr pváni nastaveni úpravy EZS hpl 1 000 18 400.00 18 400,00

132 K M005 Dohledání přípojných bodů a depo^ri stávajícího 
systému roznosu ks 1,000 9 255.00 9 255 00

133 K M006 Dohledáni přípojných bodu a dopeření stavaj crho 
systému jednotného času ks 1.000 9255 00 9 255 00

134 K MOOT Dohledáni přípojných bodů a dopočetli slévajících 
zvonku ks 1 OCO 9 255 00 9 255 00
Jiné materiály, montáž atd neuvedené výie ale které

135 K M008 je nutné zahrnout do celkového rozsahu p*act podle % 1.000 4 900.00 4 900 00
výkresů a praxe dodavatele

C D12 12 HZ8 44 878.00
115 K PoHOC Demontáže e instalace hod 34,000 220 00 7 480,00

Stavební ofipemooe (vrtáni secant.
119 K Pol1O4

drážkováni.prostupy) % 1 000 24 000,00 24 000.00

123 K Polí08 Značen: systému - štítky, popisky bod 3 000 385 00 1 155 00

Vypracováni VDD - Výrobní a dílenská dokumentace
124 K Pol109 dodavatele stavby tištěna pare a digealn verze v nod 7.000 539 00 3 773 00

otevtene Id^vg doc xisi a uzavřené (pdf) farmě

125 * Porno Zakresleni skutečného provedeni cl instalace had 7,000 715.00 5 005 00

127 K Poli 12
Revae elektroinstalace die ČSN 33 150c ČSN 33 
2000-6 hod 7 000 495 00 3 465 00

Shanin


