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Důvodová zpráva 

 

 

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 
2025/OMP/1157 na akci „Změna dispozic a užívání MŠ na ZŠ v křídle ZŠ Jakutská“. 

 

Předmětem Dodatku smlouvy je úprava rozsahu prací a smluvní ceny díla.  

Jedná se o 1 změnový list, který je popsán níže, a změny v  něm uvedené nemají vliv na termín 
dokončení realizace díla. 

1. Podlahové konstrukce, Úpravy povrchů: Po odkrytí konstrukce podlahové skladby byla zjištěna 
výrazně větší nerovnost a poškození podkladní vrstvy, než se původně předpokládalo v projektové 
dokumentaci. Tato skutečnost má vliv na rozsah a technologii navazujících prací a vyžaduje úpravu 
původního řešení s ohledem na zajištění požadované kvality a životnosti podlahové konstrukce.   

2. Konstrukce tesařské: Na základě požadavku provozovatele byly z důvodu dodání manuálu k 
audiovizuální tabuli provedeny odpovídající stavební úpravy a doplněn potřebný materiál.     

 3. Konstrukce suché výstavby: S ohledem na konstrukční požadavky a upřesněnou skladbu zaslanou 
projektantem bylo nezbytné upravit původně navržené řešení SDK příček. Na základě těchto změn 
došlo k úpravám rozsahu prací, které si vyžádaly vytvoření odpovídajících odpočtů a záměn 
materiálů, aby byla zajištěna technická správnost a funkčnost celé konstrukce.                                               
V návaznosti na koordinační dohodu ze dne 15. 7. 2025 bylo přistoupeno k úpravě rozsahu 
akustických podhledů – původně navržené množství bylo odpočteno a nahrazeno takovým 
množstvím, které odpovídá aktuálním technickým požadavkům a skutečnému stavu na stavbě  

 4. Keramické obklady: V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že původně definovaný rozsah prací 
nezahrnuje veškeré nezbytné činnosti a materiály, které jsou klíčové pro zajištění plnohodnotného a 
bezpečného užívání objektu.                                                                  

  5. Potrubí PP-HT: Na základě aktuálních požadavků uživatele bylo navrženo účinnější technické 
řešení.                                                                                                                                                     

 6. Elektroinstalace – Silnoproud: V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní rozsah prací ani 
navržené množství materiálu neodpovídají skutečným potřebám stavby a uživatele. Z tohoto důvodu 
byly doplněny potřebné práce a materiál pro systém EZS a školní zvonek.    

       

Cena díla se zvyšuje o hodnotu prací spojených s následujícími nutnými vícepracemi  

ve výši 834 237,03Kč bez DPH 

Cena díla se snižuje o hodnotu prací spojených s méně pracemi ve výši -205 777,30 Kč bez DPH 

Celkem se cena díla zvyšuje o částku 628 459,73 Kč bez DPH  

Celková cena za provedení díla vč. Dodatku č. 1 bude činit 6 609 578,36 bez DPH  
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Krytí výdajů na zajištění akce včetně Dodatku č.1 je součástí upraveného rozpočtu hlavní činnosti na 
rok 2025, v investičních výdajích kapitoly 0083 – správa majetku. Finanční kontrola před vznikem 
závazku v systému GINIS bude provedena před podpisem Dodatku č.1. Plnění akce nepřesahuje do 
roku 2026. Výdaje na pokrytí akce budou v roce 2025 hrazeny z rozpočtové skladby: 
 

ORJ Paragraf Položka ÚZ ORG Částka (tis. Kč) 

0483 3113 6121  216020 7 998,00 

          

 

          

          

          

          

 

 

 


