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Důvodová zpráva 

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 
2023/OMP/1135 k akci „Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Nad Vodovodem 460/81, 
Praha 10“ se Společností Technik Stav LTE s.r.o., se sídlem Berlínská 1491/9 
102 00 Praha 10, IČO 036 08 361,“. 
 
Předmětem Dodatku Smlouvy je úprava rozsahu a smluvní ceny díla a prodloužení termínu plnění 
z důvodu navýšení rozsahu prací do 8. 9. 2023. Jedná se o 1 změnový list (ZL 01), který je popsán níže, 
vč. vyčíslení nákladů. Mgr. Jana Jeřábková – ředitelka ZŠ Nad Vodovodem s navrhovaným termínem 
prodloužení prací souhlasí.  
 
Cena díla se zvyšuje na základě změn vyvolaných v průběhu realizace a současně se tím prodlužuje 

termín dokončení na 8. 9. 2023. Jedná se o vícepráce spočívající v úpravě řešení zjištěných změn 

reálného stavu při realizaci díla oproti předpokladu uváděném v projektové dokumentaci. 

Změnový list č. 01  

Navýšení výměry montáže nových keramických obkladů na stěnách. 
1) Z důvodu dodržování hygienických norem ve školských zařízeních, byl uživatelem vznesen 
požadavek na zvednutí celoobvodové linie keramických obkladů v sociálních zařízeních ve všech 3 
podlažích, rekonstruovaných sociálních zařízení. Ke zvýšení výšky obkladů na stěnách dojde vložením 
pásu z listel do předposlední řady keramických obkladů. 
2) Doplnění hmoty do stávajících přizdívek za pisoáry - vyplnění zdiva. 
Při vysekávání drážek pro nové rozvody vody a kanalizace k pisoárovým modulům došlo k odtržení 
původní přizdívky od vyzděné stěny. Tím ve 3. NP a 4. NP sociálních zařízení vznikl souvislý pás, který 
je nutný vyplnit hmotou, pro následnou montáž keramických obkladů a pisoárů. 
Popis a zdůvodnění změny: 
1) Navýšení výměry montáže nových keramických obkladů. 
Délka obvodu stěn s vloženým pruhem z listel (rozměr listely 70 x 250 mm, série Happy Fineza) v 
jednom podlaží je 33,40 m. Ve třech podlažích je celková výměra 100,20 m. 
2) Doplnění hmoty do stávajících přizdívek za pisoáry - vyplnění zdiva. 
Délka pásu, který je nutno vyplnit hmotou, pro následnou montáž keramických obkladů a pisoárů je 
ve 3. NP a 4. NP sociálních zařízení dlouhá 11,60 m a vysoká 0,60 m. Zdivo bude doplněno 
extrudovaným polystyren tl. 50 mm, ukotveno talířovými hmoždinkami dl. 100 mm a následně 
přetaženo stavebním lepidlem s vloženou síťovinou do stěrky. 
 

Změnový list navyšuje částku o 74 447,10 Kč bez DPH.  

Celková hodnota navýšení SoD činí 74 447,10 Kč bez DPH. 

 

U návrhu Dodatku byla před předložením tohoto materiálu provedena finanční kontrola před 

vznikem závazku v rámci systému GINIS. Plnění akce nezasahuje do roku 2024. Finanční prostředky 

nutné na pokrytí smlouvy a Dodatku č. 1 budou hrazeny v rámci zdaňované činnosti z nadlimitních 

oprav ZŠ, ORJ 8258 

 

 


