

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/OMP/0215

ze dne 23. 2. 2022

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vršovická 68, PSČ 101 38
Zastoupená: Ing. Janou Komrskovou, 1. místostarostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Dušan Kodrła, pověřený vedením OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více-práce a převzít dílo: Ing. Dušan Kodrła, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **OKNOSTYL group s.r.o.**
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, Oddíl C vložka 52299
Zastoupená: Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-7118030207/0100
IČO: 27689719
DIČ: CZ27689719
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mazel, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/OMP/0215 (dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

Tímto Dodatkem se doplňuje či mění Smlouva č. 2022/OMP/0215 na akci „**Výměna okenních a dveřních otvorů – Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, Praha 10 - Strašnice**“, a to na základě potřeby změn vyvolaných v průběhu realizace (dále jen „Dodatek“)

II.

Předmět Dodatku

1. Článek II. odstavec 1. Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30. 10. 2022 dle HMG v příloze tohoto Dodatku.

2. Článek III. odstavec 1. Cena plnění se mění takto:

Původní cena dle SOD: 4 023 000,- Kč bez DPH

Méně práce: -36 968,24 Kč

Cena celkem bez DPH: 3 986 031,76 Kč bez DPH

(slovy: Třímiliónydevětsetosmdesátšesttisícetřicetjedna 76/100 korun českých)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy včetně Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

příloha č. 1: rekapitulace ZL, ZL č. 1

HMG prací

V Praze dne:

Městská část Praha 10

Ing. Dušan Kodrła

Pověřený vedením odboru majetkoprávního

Objednatel

OKNOSTYL group s.r.o.

Ing. Tomáš Mazel

Jednatel společnosti

Zhotovitel

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. ze dne **27.9. 2022**

Ověřovatel jméno a příjmení: JUDr. Ladislav Pokorný