

Popis činnosti	Počet oken/den	Termín realizace
stavba lešení od 10.10. 2022 (zahájení natírání ostění oken v barvě)		10.10-25.10.2022
výměna zábradlí na jednotlivých balkonech + montáž tyčí na oknech		11.10 -20.10.2022
dokončení všech víceprací		30.10.2022

V uvedených termínech budou okna vyměněna a zednický zapravena ostění a nadpraží oken, bude opravena výmalba dotčených částí zdiva.