

Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č. 18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018.

Předmětem Dodatku smlouvy je úprava termínu pro zahájení odběru tepelné energie objektu mateřské školy v ulici Bajkalská. Termíny v Dodatku jsou upraveny dle aktuálního harmonogramu prací.

V Dodatku je řešen termín dodávky tepelné energie pro temperaci během výstavby objektu a dále termín zahájení plnohodnotného odběru tepelné energie (9/2023).