

## Harmonogram projektu "Implementace USN pro MČP10"

| Aktivita                                                                                | Termín od: | Termín do: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Příprava dokumentu Cílový koncept, předání k připomínkám                                | 19.4.2022  | 29.4.2022  |
| Příprava testovacího prostředí, HW, instalace, konfigurace                              | 11.4.2022  | 13.5.2022  |
| Školení zpracovatelů, předkladatelů, organizátorů, testovací provoz                     | 13.5.2022  | 10.6.2022  |
| Příprava produkčního prostředí, HW, instalace, konfigurace                              | 10.6.2022  | 21.6.2022  |
| Produkční jednání RMČ P10                                                               | 21.6.2022  | 21.6.2022  |
| Podpora při jednání, podpora vypořádání materiálů z RMČ, vyladění zveřejněných usnesení | 21.6.2022  | 24.6.2022  |