



Úřad městské části Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního
Vršovická 68
Praha 10

Příloha č. 1

V Praze dne 11. 4. 2023

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace investiční akce „nákup elektrického rozvaděče“ schválené usnesením RMČ Praha 10 č. 0532/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022

Vážený pane vedoucí,

žádáme Vás tímto o prodloužení termínu realizace investiční akce na nákup elektrického rozvaděče včetně montáže a montáže podružného měření v objektu DS Zvonková.

Zdůvodnění:

V loňském roce došlo k výpadku dodávek některých komponentů pro tato zařízení a tím došlo i ke značnému prodloužení dodacích lhůt od výrobců.

Z tohoto důvodu není možné dodržení námi stanoveného termínu realizace tj. do 1. 6. 2023.

Tímto Vás žádáme o posunutí termínu do 31. 12. 2023.

Děkuji za spolupráci



Eva Lexová
pověřená řízením CSOP v Praze 10

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(11)