

### **Důvodová zpráva**

Na základě žádosti paní Evy Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“), uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu je Radě městské části Praha 10 předkládán návrh na udělení souhlasu k prodloužení termínu realizace investiční akce Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené usnesením RMČ Praha 10 č. 0532/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022, které je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Rada městské části Praha 10 usnesením č. 0532/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022 schválila čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v maximální výši 605 000 Kč, na nákup elektrického rozvaděče včetně montáže podružného měření do objektu DS Zvonková, s termínem realizace do 1. 6. 2023.

Jelikož v loňském roce došlo k výpadku dodávek některých komponentů pro tato zařízení, čímž došlo i ke značnému prodloužení dodacích lhůt od výrobců, není možné stanovený termín realizace dodržet, předkládá E. Lexová, pověřená řízením CSOP, žádost o prodloužení termínu realizace výše uvedeného investičního výdaje a žádá RMČ o udělení souhlasu s prodloužením tohoto termínu do konce letošního roku, tj. 31. 12. 2023.