

### **Důvodová zpráva**

Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 0555/RMČ/2023 ze dne 9. 8. 2023 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., Oblouková 837/7, Praha 10“ je předkládán z důvodu nemožnosti dodržení původně plánovaného harmonogramu provádění prací. Z důvodu nutnosti opakovat poptávkové řízení, by zasahovaly předmětné práce do topné sezóny. V projektové dokumentaci není řešeno zajištění náhradních dodávek tepla v průběhu topné sezóny.

Vybraný dodavatel byl proto požádán o předložení cenové nabídky a návrhu řešení na zajištění dodávek tepla. Nabídka je přiložena jako příloha č. 1 tohoto materiálu.

Vzhledem k tomu, že dodavatelem předložená nabídky činí téměř 10% nabídkové ceny a dodavatel není schopen na 100% garantovat bezproblémové zajištění náhradních dodávek tepla a dále vzhledem k typu provozu (LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) navrhuje zrušení usnesení RMČ č. 0555/RMČ/2023 ze dne 9. 8. 2023.