

vyřizuje/tel.

datum:

13.12.2022

e-m

Věc:

**REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200  
K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU  
Vyjádření ke změnovým listům ZL03, ZL06, ZL08, ZL10**

ZL03 Bourané příčky a nová příčka

Po odstranění omítek bylo zjištěno, že příčky jsou nevyhovující z důvodu velkého množství drážek pro rozvody instalací, nedokonalostí provádění a také ze statického hlediska. Ze strany AD bylo nejvhodnějším technickým řešením provedení nové příčky z SDK.

ZL06 Likvidace nebezpečného odpadu - střechy

V rámci zpracování byly provedeny sondy, které neodhalily tak velké provázání všech vrstev střechy. K tomuto zjištění došlo až během odkrytí celé plochy střechy.

ZL08 Změna rozsahu ploch fasády - východ

Při zpracování projektové dokumentace bylo na základě průzkumů uvažováno s výměnou 40% břizolitové fasády. S odstupem několika let, kdy nebyl objekt využíván došlo ke zhoršení stavu a větší degradaci. Zhotovitel provedl „odtrhové“ zkoušky na základě, kterých byl rozsah výměny upraven na 100%.

Při zpracování došlo k nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, byla opomenuta plocha východní fasády schodiště.

S OPP byl oproti jejich vyjádření dohodnut jiný postup, tudíž nebude sokl nový, ale bude zachován stávající.

ZL10 Výlevky v úklidových komorách

V rámci zpracování došlo k rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, tudíž neodpovídá počet výlevek.

S pozdravem

Projektant pozemních  
staveb