

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 7.7.2022**

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/001

Datum: 14.7.2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: Předmětem je provedení kanalizační přípojky PVC DN 160 pro uvažovaný objekt venkovního WC. Přípojky pro tento objekt je vhodné, provést před provedením prací na zateplení fasády, aby se zamezilo budoucímu vyvolanému zásahu do fasády případně jejímu poškození při provádění prací v její bezprostřední blízkosti.


Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek

Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Čuhovrabská 2943/10, Praha
IČ: 42567980



Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č.2 ze dne 7.7.2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/001

Datum: 14.7.2022

Vyřizuje: Martin Michálek


Popis změny: Předmětem je provedení vodovodní přípojky PE DN 32 pro uvažovaný objekt venkovního WC. Přípojky pro tento objekt je vhodné, provést před provedením prací na zateplení fasády, aby se zamezilo budoucímu vyvolanému zásahu do fasády případně jejímu poškození při provádění prací v její bezprostřední blízkosti.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek

stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č.3 ze dne 7.7.2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/001

Datum: 14.7.2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: *Předmětem je provedení elektropřípojky pro uvažovaný objekt venkovního WC včetně napojení do rozvaděče s jeho úpravou. Přípojky pro tento objekt je vhodné, provést před provedením prací na zateplení fasády, aby se zamezilo budoucímu vyvolanému zásahu do fasády případně jejímu poškození při provádění prací v její bezprostřední blízkosti.*


Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.*

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek

Martin Michálek
stavební a inženýrská
Senohrabská 2943/10
IČ: 42567930



Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.4 ze dne 7.7.2022**

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/001

Datum: 14.7.2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: Předmětem je přemístění vnějších klimatizačních jednotek do vhodnější centralizované polohy při patě jižní fasády z důvodu snazšího přístupu k nim a zároveň jednoduššímu odvodu kondenzátu.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 1
IČ: 42567930

Věc: **Vyřádření TDS k Návrhu změny č.5 ze dne 7.7.2022**

Stavba: *Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren*

Číslo jednací: 2022/TDS/001

Datum: 14.7.2022

Vyřizuje: *Martin Michálek*


Popis změny: *Předmětem je zjednodušení odvodu kondenzátu z klimatizačních jednotek, které vzniklo v rámci jejich přemístění vnějších do vhodnější centralizované polohy při patě jižní fasády.*

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.*

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Mich
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980