

### **Důvodová zpráva**

RMČ Praha 10 předkládáme informativní zprávu o stavu řešených projektů v programu Kanboard (bezplatný a otevřený software pro správu projektů) za období duben až červen 2022. Tímto navazujeme na zprávu předloženou RMČ Praha 10 za období leden až březen 2022. Usnesením RMČ Praha 10 č. 332 ze dne 10. 5. 2022 bylo uloženo předložit zprávu k červnu 2022 nejdéle do 31. 8. 2022.

Projektové řízení ÚMČ Praha 10 bylo zahájeno na podzim roku 2020 zaváděním několika pilotních projektů, v lednu 2021 přibýly projekty Akčního plánu 2021, v lednu 2022 projekty Akčního plánu 2022. Vše je soustředěno na jedné nástěnce v Kanboardu s názvem „Reportování“.

Do programu Kanboard mají přístup kromě uživatelů projektů všichni radní, vedoucí odborů a tajemnice úřadu. Z tohoto důvodu je možno zjistit kdykoliv základní stav jednotlivých projektů, a to zejména:

jméno vlastníka projektu, v jaké fázi se projekt nachází (nevyřízeno, v přípravě, realizuje se, dokončeno), název a popis projektu, gesční odbor a gesční radní, číslo opatření Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10, stav dílčích úkolů nastavených vlastníkem projektu, zda projekt souvisí s jiným projektem, jakým indikátorem je projekt měřen, upřesňující informace uvedené v komentáři a další. Na první pohled je možno zjistit, zda je projekt připraven nebo realizován bez problému (projekt je označen zelenou barvou) nebo s menšími či většími problémy (projekt je označen oranžovou nebo červenou barvou).

V návaznosti na „Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ schválený RMČ Praha 10 usnesením č. 530 ze dne 23. 6. 2020, jsou zprávy předkládány RMČ Praha 10 čtvrtletně, proto uživatelé zasílají na oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 čtvrtletní report, tj. aktualizují stav, dílčí úkoly a barvu projektu.