

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9. 2023**  
**číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1355**

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** **Městská část Praha 10**  
Vršovická 68  
101 38 Praha 10  
Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-2000733369/0800  
IČO: 00063941  
DIČ: CZ00063941  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic v OMP

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **ManuTOs s.r.o.**  
**Světova 249/14,**  
**180 00 Praha 8 Libeň**  
Zastoupená: Ondřejem Šípem a Tomášem Svatoněm (jednatelé)  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 3099429002/5500  
IČO: 09779795  
DIČ: CZ09779795  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C vložka 342457  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň  
e-mail: [sip@manutos.cz](mailto:sip@manutos.cz), [svaton@manutos.cz](mailto:svaton@manutos.cz)  
tel. [redacted]  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň  
e-mail: [sip@manutos.cz](mailto:sip@manutos.cz), [svaton@manutos.cz](mailto:svaton@manutos.cz)  
tel.: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**I.**  
**Předmět Dodatku č. 1**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301 Bělocerkevská 24/26, 100 00 Praha 10**“

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (ZL č. 1 - 4), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

### **III. Cena plnění**

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla se snižuje o částku: 420 357,11 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

**Cena bez DPH 3 870 972,89 Kč bez DPH**

(slovy: třímilióny osm set sedmdesát tisíc devět set sedmdesát dvakrát korun českých a 89 haléřů)

Daň z přidané hodnoty bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů. K datu uzavření této smlouvy je výše DPH na plnění dle této smlouvy 15 %.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek se vyhotovuje a podepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Účastníci Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

---

**Bc. Jakub Brzoň**

vedoucí OMP

---

**Ondřej Šíp**

Jednatel

---

**Tomáš Svatoň**

jednatel

Příloha č. 1 – ZL č. 1-4