

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.04.2022
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha 10

IČO: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

zastoupený: Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou

ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

ID datové schránky: imb7wg

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Společnost „ŽS Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“

První společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Jiřím

Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Druhý společník

SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:
Olšanská 1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 7586822002/5500; IBAN: CZ29 5500 0000 0075 8682 2002

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 22. 04. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 26. 5. 2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2023, ve znění Dodatku č. 5 ze dne 4. 10. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 15. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 7 ze dne 5. 1. 2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na díle s názvem **„REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“**, a to následovně:

1. V čl. II. Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnovém listu ZL 78, který jako Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 8.

2. V čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně:

Cena díla bez DPH 384 334 327,96 Kč

(slovy: tři sta osmdesát čtyři milionů tři sta třicet čtyři tisíc tři sta dvacet sedm korun a 96 haléřů)

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 7:	359 315 503,67 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 8:	49 730 977,18 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 8:	24 712 152,89 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8:	384 334 327,96 Kč bez DPH

3. V čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.3. se mění a nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat je objednateli bez vad bránících užívání do dne 02.12.2024. Stavebními pracemi v tomto kontextu jsou myšleny všechny stavební objekty stanovené zadávací dokumentací, s výjimkou SO 13 – Sadové úpravy.

4. V čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.4. se odstraňuje první věta a na její místo se vkládá následující text:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo předat bez vad a nedodělků bránících užívání díla v souladu s čl. X ve lhůtě nejpozději do dne 02.12.2024. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit prostor staveniště do dne 02.02.2025 a dokončit stavební objekt SO 13 – Sadové úpravy do dne 28.05.2025.

5. Dochází k nahrazení Přílohy č. 2 definované v čl. XVIII. Závěrečná ustanovení, odst. 18.6 za Přílohu č. 2 – Aktualizovaný harmonogram tohoto Dodatku č. 8.

6. Dochází ke změně identifikačních údajů objednatele, které jsou nově následující:

Městská část Praha 10

IČO: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou

ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

ID datové schránky: imb7wg

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0620 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Změnový list č. 78

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele:
Městská část Praha 10

Za Zhotovitele:
Společníci společnosti „ZŠ Strašnice – OHLA
ŽS & SYNER“

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního

Ing. Roman Kocúrek,
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS

Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva OHLA ŽS

JUDr. Robert Špott, MBA,
jednatel SYNER

Ing. Luboš Váňa,
jednatel SYNER