

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/OMP/0347

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČO: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

zastoupená Ing. Janou Komrskovou, 1. místostarostkou

ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrle, pověřen vedením OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELITT stavební s.r.o.

Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4

Zastoupená [REDACTED], vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci

IČO: 06408991

DIČ: CZ06408991

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 2739519002/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/0347 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací a cena za dílo na akci „**Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací, u kterých dochází ke změně oproti původní Smlouvě č. 2022/OMP/0347 dne 17. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“), je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

U prací touto přílohou nedotčených zůstává rozsah prací původní podle Smlouvy

II.

Cena za dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla

zvyšuje o částku

79 729,90 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

4 217 346,86 Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0347 vč. Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: změnový list ZL01

V Praze dne

.....
Městská část Praha 10

Ing. Dušan Kodrla

Pověřen vedením OMP

Objednatel

.....
ELITT stavební s.r.o.

Dvorecká 1162/2a

147 00 Praha 4

Zhotovitel

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. ze dne 2022

Ověřovatel jméno a příjmení: