

Vážená paní
 Zuzana Kohoutková
 referentka referátu oprav a investic
 oddělení přípravy a realizace oprav
 a investic
 Odbor majetkoprávní
 Úřad městské části Praha 10
 Vinohradská 3218/169
 100 00 Praha 10 - Strašnice

Č. j.

Vyřizuje: Ing. Libor Kubát

Dne 22.11.2024

Věc: Vyjádření AD ke změnóvému listu č. 05, 07, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Akce: Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem
 Ul. Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10

Stavebník: Městská část Praha 10, ul. Vinohradská 3218/169, Praha 10

AD: KL-PLAN s.r.o., IČO 04011236, Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor
 Zastoupen jednatelem Ing. Liborem Kubátem

Autorský dozor **souhlasí** se změnóvými listy:

ZL05 - Lištování elektroinstalace
 ZL07 - Nápis u hlavního vchodu
 ZL14 - Kabeláž pro kamery
 ZL16 - Dodávka dveří- dřevěných
 ZL17 - Aktivní hromosvod
 ZL18 - Neměřený přívod
 ZL20 - Posun propojovacího VZT potrubí a atypická zakrytí
 ZL22 - Oprava štuky chodby před tělocvičnou
 ZL23 - Změna GEO+OSB- sanace a tělocvična
 ZL24 - Provizorní opláštění VZT
 ZL25 - Podbetonování vstupu
 ZL26 - Zaizolování kotevního systému
 ZL27 - Zakopání datového kabelu
 ZL28 - Vsakovací tělesa k anglickým dvorkům
 ZL29 - Oprava omítek na fasádě
 ZL30 - Nerealizované položky

co do důvodu. Co do výše je připravuje technický dozor stavebníka.



Ing. Libor Kubát

Digitally signed by:

Ing. Libor Kubát

Date: 22.11.24 09:56

S účtou Ing. Libor Kubát
 Jednatel KL-PLAN s.r.o.