

*A plus spol. s r.o.**Firma pro projektování, realizaci a inženýrskou činnost*

kontaktní adresa:	sídlo firmy:	web:	www.aplusez.eu	IČ:	497 05 857	DIČ:	CZ 497 05 857
Freyova 112	Nad Kunderatkou 869/13a	e-mail:	aplusez@aplusez.eu	bank. spojení:	MONETA Money Bank		
190 00 Praha 9	190 00 Praha 9	ID ds:	6x7ik6j	číslo účtu:	158 700 621 - 0600		

Petr Vinčálek

Referent referátu oprav a investic

Odd. přípravy a realizace oprav investic odboru majetkoprávního

Úřad městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Praha 20.3.2025

Akce: HAVARIJNÍ OPRAVA STŘECHY ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
 VYJÁDŘENÍ AD KE ZMĚNOVÉMU LISTU ZL1

bod 1, 2

S ohledem na zjištěný aktuální stav v místě stavby souhlasím s navýšením výměr oprav vnějších omítek z důvodu odpadávající stávající omítky.

bod 3, 5, 6

Tl. odstraňované spádové vrstvy betonu byla při projektové přípravě ověřena sondami. Při bouracích pracích bylo odhaleno, že výška bouraného podkladu byla proměnná, což nebylo možné předpokládat. Obdobně je to s tl. střešní izolace. Souhlasím tedy s navýšenými výměrami.

bod 4

Vzhledem k špatnému stavu stávajícího žlabu a oplechování říms na hraně střechy při zahájení realizace souhlasím s náhradou za nové klempířské prvky

B spol. s r.o.

Nad Kunderatkou 869 / 13a, 190 00 Praha 9
 IČ : 497 05 857 DIČ : CZ 497 05 857