

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.12.2024
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vinohradská 3218/169
Praha 10, Vinice II, 100 00
Zastoupená: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce
a převzít dílo: Michal Hradecký, supervízor investic, OŽP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**
Beranova Lhota 10
Chotoviny 391 37
Zastoupená: [redacted] ředitelkou
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 1530484/0300
IČO: 14504588
DIČ: CZ14504588
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 179
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
[redacted]
Ing. Jirí Slepíčka, jednatel, e-m [redacted]
Bc. Kryštof Jakubec, jednatel, [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

1. Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 5.12.2024 na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „**Rekonstrukce dětského hřiště Heroldovy sady, ul. Norská, Vršovice, Praha 10 - II.**“ (dále jen „dílo“).
2. Předmětem dodatku jsou změny, které nenaplnují definici podstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla vymezené ve smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2024 takto:

více práce ve výši	131.333,79 Kč bez DPH
méně práce ve výši	-7.860,76 Kč bez DPH
původní cena díla	2.494.597,16 Kč bez DPH
nová cena díla	2.618.070,19 Kč bez DPH

Cena díla je uvedena bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán elektronicky zaručeným podpisem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele dle el. podpisu:

Za Zhotovitele dle el. podpisu:

Městská část Praha 10
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí


ředitelka
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.