

Změnový list č. 5
Změna rozsahu prací
na akci

„MŠ Bajkalská – hřiště s herními prvky“

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31; IČ: 01919652

Objednatel: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Projektant: Ing. Jiří Čtveráček, D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.

Technický dozor stavebníka: VSP spol. s.r.o.

Popis změny:

Změna rozsahu prací. Vzhledem k zjištění, že okolní stavba posunula plot jiným směrem, stává se nadbytným vést monolitický plot s ocelovým rámem za úroveň tohoto plotu. Zde postačí plot ocelový drátěný.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Prováděcí dokumentace není vyžadována.

Důvod změny:

Vzhledem k nepotřebnosti vést ocelový rámový plot s monolitickou podezdívkou za úroveň sousedního plotu, tj. mimo veřejné prostranství, je tato část zrušena a nahradí se protažením ocelového drátěného plotu, který již v dané části navazuje.

Vyčíslení změny:

Méně práce: -231.095,23 Kč bez DPH

Vícepráce: 14.246,10 Kč bez DPH

Změnový list č.5 celkem: -216.849,13 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

Vznikem méně prací nemá vliv na termín provádění díla.

Vyjádření AD:

K provedení změny nemám námitek.

Vyjádření TDS:

K provedení změny nemám námitek. Provedena kontrola rozpočtové přílohy. Rozsah prací odpovídá požadované změně.

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet: Příloha ZL05


V Praze:

Potvrzení : za Investora :

za AD : 6

za TDS :

za Zhotovitele :



STROMMY COMPANY, s.r.o.
č.p. 143 Andělská Hora / 793 31
Kontaktní e-mail: strommy@seznam.cz
IČ: 01919652
6.5.2024

ZMĚNOVÝ LIST


Stavba: IMPORT - MŠ bajkalská - hřiště
Změnový list: ZL05 - Oplocení


Místo: Datum: 25.04.2024
Objednatel IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:


Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT			MŠ bajkalská - hřiště				
ZL ZL05			Oplocení				
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
1	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	7,000	252,44000	1 767,08
2	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	7,000	125,11000	875,77
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,140	1 671,87000	234,06
4	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-5,600	1 262,21000	-7 068,38
5	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,600	362,05	-2 027,48
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-28,000	27,24	-762,72
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-10,640	1 716,16	-18 259,94
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-5,600	23,03	-128,97
5	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9	m3	0,140	362,05	50,69
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	0,700	27,24	19,07
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,266	1 716,16	456,50
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,140	23,03	3,22
D 2			Zakládání				
9	K	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrku podkladového	m3	-0,280	1 284,35000	-359,62
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
10	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	6,000	461,70000	2 770,20
12	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a kornatitový 2500/38x1,5mm	kus	4,000	323,30000	1 293,20
13	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchtem 2500mm	kus	2,000	302,27000	604,54
14	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	3,000	642,18000	1 926,54
15	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	1,000	793,86000	793,86
16	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	2,000	471,67000	943,34
17	K	348321219	Zábradelní zidky a podezdívky z betonu železového tř. C 30/37	m3	-4,463	5 513,86000	-24 608,36
18	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně zřízení	m2	-7,840	906,80000	-7 109,31
19	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně odstranění	m2	-7,840	122,90000	-963,54
20	K	348361216	Výztuž zábradelních zidek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,504	104 962,56000	-52 901,13
21	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	7,000	114,04000	798,28
22	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	7,000	214,80000	1 503,60
23	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	7,000	8,98000	62,86

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
24	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	14,000	4,93000	69,02
25	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiřazkování pletiva k napínacímu drátu	m	7,000	10,61000	74,27
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-6 426,00
26	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	-11,200	72,19000	-808,53
27	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	-11,200	501,56000	-5 617,47
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-4 662,56
28	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	-28,000	75,84000	-2 123,52
29	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	-28,000	90,68000	-2 539,04
D PSV Práce a dodávky PSV							-105 817,22
D 767 Konstrukce zámečnické							-75 837,40
42	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-68,880	96,88000	-6 673,09
43	M	136112R01	zámečnické konstrukce atypické - materiál a výroba, bez povrchových úprav	t	-0,076	132 864,00000	-10 097,66
44	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-284,700	47,83000	-13 617,20
45	M	136112R01	zámečnické konstrukce atypické - materiál a výroba, bez povrchových úprav	t	-0,313	132 864,00000	-41 586,43
46	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-0,500	7 726,04160	-3 863,02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-5 295,17
47	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-17,518	147,26000	-2 579,70
48	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-17,518	155,01000	-2 715,47
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							-24 684,65
49	K	789421R01	Žárové zinkování zámečnických konstrukcí do 50 kg	kg	-68,880	60,90000	-4 194,79
50	K	789421R02	Žárové zinkování zámečnických konstrukcí do 100 kg	kg	-284,700	71,97000	-20 489,86

Zhotovitel: **STROMMY COMPANY, s.r.o.**
 č.p. 143 Andělská Hora 793 31
 kontakt@strommy.cz
 www.strommy.cz
 19652 DIČ CZ01919652
 -7-
 G.S. 2024

Da: 

TD: 

Objednatel: 

Datum a podpis: 

AD: 