

Věc: Vyjádření Projektanta k Návrhu změny č.1 ze dne 20.9.2024

Stavba: HAVARIJNÍ OPRAVA PRVNÍHO DVORKU ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, Praha 10

Datum: 23.9.2024

Popis změny:

1. *Provedení uvažované vysprávký omítek včetně výmalby vnitřních prostor školy není možné provádět za současného provozu školy a je možné je provést z časových a technologických důvodů pouze v době hlavních prázdnin. Proto byly tyto práce vyjmuty z této etapy úprav.*

Projektant bere na vědomí a s postupem souhlasí.

2. *Vzhledem k uvažované úpravě prvního dvorku je třeba provést před jejím zahájením sanaci soklu i u zbývajících objektů přiléhajících ke dvorku. Provedení a rozsah sanace odpovídá pracím na prvním pavilonu.*

Navržený postup je v souladu s doporučením GP provést všechny potřebné práce na soklových partiích budovy před zahájením stavby herních prvků a sadovnických úprav přilehlého vnitrobloku.

3. *Po provedení doplňujícího kamerového průzkumu areálových rozvodů dešťové kanalizace se projevil havarijní stav a nutnost výměny potrubí v úseku od oplocení areálu na úrovni prvního pavilonu po napojení do hlavního řadu u chodníku.*

Projektant bere na vědomí a s postupem stavebních prací souhlasí.

Zpracoval : Ing. Z

