

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003aa

Stavba: ZL Magnitogorská II

Místo: Datum: 10.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	§222 ODST. 4	§222 ODST. 5	§222 ODST. 6	§222 ODST. 7		
% z původního úvazku				-7%	24%	0,0%	10,8%	4,4%	0,0%		
Celkem				-2 049 813,95	6 764 261,98	0,00	3 001 280,22	1 713 171,53	-3,72		
Dodatek č.1				-201 354,61	3 112 342,93	0,00	2 569 731,01	341 257,31	0,00		
Náklady z rozpočtů				1 803 459,71	2 182 186,25	-1 848 459,34	3 651 919,05	0,00	431 549,21	1 371 914,22	-3,72
010	Signalizační vpusti	29 990,30	36 288,26	-16 673,70	46 664,00		29 990,30				
011	Střeška	807 628,93	977 231,01	-800 447,84	1 608 076,77			807 628,93			
011A	Objekt A - Fasáda	-209 891,60	-253 968,84	-209 891,60	0,00						
011AN	Objekt A - střeška	760 810,63	920 580,86	-127 518,15	888 328,78						
011B	Objekt B - Fasáda	-164 049,21	-198 499,54	-164 049,21	0,00						
011BN	Objekt B - střeška	446 176,09	539 873,07	-158 825,02	605 001,11						
011C	Objekt C - Fasáda	-25 416,98	-30 754,55	-140 163,86	114 746,88						
012	Náhradní výsadba	18 882,00	22 847,22	0	18 882,00		18 882,00				
013	Odpočet květináčů	-22 069,20	-26 703,73	-22 069,20	0,00		-22 069,20				
014	botky sloupů	7 825,97	9 469,42	0	7 825,97			7 825,97			
015	Prodloužení konstrukce pro FVE	38 217,09	46 242,68	0	38 217,09			38 217,09			
016	Kabely pro střešní vpusti	16 876,80	20 420,93	0	16 876,80			16 876,80			
017	Podhledy ve třídách	68 456,01	82 831,77	-44 878,38	113 334,39		68 456,01				
018	Doplňní vpusti na střeše	17 459,35	21 125,81	0	17 459,35			17 459,35			
019	Změna výměr PVC a koberce	56 037,61	67 805,51	-30 172,86	86 210,47		56 037,61				
020	FVE změna	-3,72	-4,50	-773 724,32	773 720,60					-3,72	
021	Chodníky	164 364,99	198 881,64	0,00	164 364,99		164 364,99				
022	Bourání panelů ve výkopu	101 662,36	123 011,46	-41 319,04	142 981,40			101 662,36			
023	Svítlidla ve třídách	-75 204,00	-90 996,84	-119 174,00	43 970,00		-75 204,00				
024	Kastlíky	25 264,40	30 569,92	0,00	25 264,40			25 264,40			
025	Doplňní svítidel na fasádu + rezervní chráničky	54 692,70	66 178,17	0,00	54 692,70		54 692,70				
026	Doplňní nezámrného ventilu - objekt A	6 219,80	7 525,96	0,00	6 219,80		6 219,80				
027	Vzt oizolování	83 191,00	100 661,11	0,00	83 191,00		83 191,00				
028	Tablo zvonky	46 988,00	56 855,48	0,00	46 988,00		46 988,00				
029	Zařízení kastlíků do fasády	79 603,46	96 320,19	0,00	79 603,46			79 603,46			
030	Vlhkostní uzávěra podlah, objekt A	41 483,51	50 195,05	0,00	41 483,51			41 483,51			
031	Sešití a broušení stávajících podlah	89 235,23	107 974,63	0,00	89 235,23			89 235,23			
032	Optimizéry a Total stop k FVE	146 657,12	177 455,12	0,00	146 657,12			146 657,12			