

Stavební úpravy objektu Vinice

Změnový list č. 1

Vícepráce Invalidní WC

30.08.2023

název	barva/provedení/popis	měrná jednotka	ks	cena za ks, bez DPH	cena celkem, bez DPH
4.NP					
Zřízení invalidního WC ve 4. NP					
Úprava SDK konstrukce	Vybourání modulu geberit a zpevnění stěny za WC, zřízení výklenku pro manší zapuštění kombi WC	soub	1	11 922,68	11 922,68
Napojení voda, kanalizace	Úprava přípojek vody a kanalizace pro kombi invalidní WC	soub	1	6 989,92	6 989,92
Obklady	Dodávka a montáž obkladů stěny za WC vč výklenku	m2	6	2 178,82	13 072,92
WC kombi	Dodávka a montáž WC kombi včetně sedátka	ks	1	11 336,50	11 336,50
Pevná sklopná opěra	Dodávka a montáž pevné a sklopné opěry kotvené do podlahy	kpl	1	16 921,80	16 921,80
Ostatní práce					
Úklid stavby		kpl	1	2 212,00	2 212,00
VRN, režie		kpl	1	3 318,00	3 318,00
Přesun hmot a materiálů na stavbu		kpl	1	2 212,00	2 212,00
Celkem za zřízení invalidního WC bez DPH					
					67 986 Kč

PRAHA 10 – Majetková,
Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršov
IČO: 272 05 703

