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véc : Vyjadreni TDS k ZBV €. 1 — Oprava socidlnich zarizeni a vyména rozvodu
ZT1 MS Kodariska, Kodariska 989/14, Praha 10

TDS souhlasi s navrzenou zménou ZL ¢. 1, ze dne 9.8.2022.

- pfi zahajeni bouracich praci byl odhalen tzv. Dvojity obklad v kuchynkach. Tento
nesoudrzny povrch musel byt odstranén a v nezbytné& nutném rozsahu nahrazen
novym obkladem.

- pfi provedeni sond do stropni konstrukce bylo zjisténo, ze pod Zebrovym Zb stropem
je zavésen prkenny podhled pobity rakosem s omitkou. V prostoru mezi podbitim a
zb stropem se nachazelo zna¢né mnozstvi suti. Aby mohl byt pfikotven novy SDK
podhled, bylo nutno puvodni poskozené podhledy i sut odstranit

- po prohlidce puvodnich vnitfnich parapett byl vyhodnocen jejich havarijni stav a
nutnost vymeny v nezbytné nutném rozsahu

Zhotovitel, fy ELITT stavebni s. r.o., pfedlozil polozkovy rozpocet, ktery obsahuje vSechny
nezbytné prace a materialy, které jsou nutné k poskytnuti zaruky na rekonstrukci ZT| a oprav
socialnich zafizeni jako celku. Cena ZL ¢. 1, s DPH, je 90.659,53 K¢ (vysledek pfipoCtu a
odpoctl) Jedna se o nové skutecnosti, které se objevili az po prevzeti stavenisté a zahajeni
praci a nemohly byt zhotovitelem v dobé zadavaci |haty soutéze o tuto zakazku znamy.

Z tohoto duvodu se tedy jedna o dodatecné viceprace nutné k provedeni dila.
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