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 SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

A AUTORSKÉHO DOZORU 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  

(„Smlouva“) 

Evidenční číslo Smlouvy: [k doplnění – bude doplněno před podpisem smlouvy] 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha 10 

se sídlem:  Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČO:   00063941 

zastoupená: Ing. Janou Komrskovou, 1. místostarostkou 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. František Daníček, vedoucí ODO 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Jiří Zákostelný, vedoucí KHA 

bankovní spojení:  Číslo účtu: 19-2000733369/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

 („Objednatel“) 

a 

(2) [doplní dodavatel] 

se sídlem:  [doplní dodavatel] 

IČO:   [doplní dodavatel] 

DIČ:   [doplní dodavatel] 

zastoupený:  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení:  účet č. [doplní dodavatel], vedený u [doplní dodavatel] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel], sp. zn. [doplní dodavatel] 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

(A) Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávaném 
v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „Parkovací dům Jahodová – projektová 
dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“, („Veřejná zakázka“) na základě nabídky 
Zhotovitele ze dne [doplní dodavatel] („Nabídka“). Předmětem Veřejné zakázky je zajištění 
projektové činnosti, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro projekt „Parkovací dům 
Jahodová“ („Stavba“ nebo „Projekt“). 
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(B) Obě Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy 

a s podmínkami zadávacího řízení k Veřejné zakázce a Objednatel se zavazuje k zaplacení 
ceny za jeho provedení. 

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 
1.1 (Předmět Smlouvy) této Smlouvy níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny 

Objednatele. 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu. 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2. této Smlouvy, a to na podkladu Studie proveditelnosti – Parkovací dům 
Jahodová, která je Přílohou č. 3 této Smlouvy a má doporučující charakter; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

(e) ostatní dílčí plnění: 

- zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“); 

- zpracování průzkumů; 

- zpracování dopravní studie (řešení); 

- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

- komplexní zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost bude 
dílčím předmětem Smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, 

resp. stanoveno příslušným právním předpisem; 

- případně poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání žádosti 
o dotaci s poskytovatelem dotace. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 

specifikována v článku 7. této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby podle přílohy č. 14 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze 
na úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere 
na vědomí, že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě 
písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí 
části (např. stupně projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok 
na úhradu ceny (nákladů). 
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1.2 Prohlášení Zhotovitele ve vztahu k neexistenci sankcí a střetu zájmů 

Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem1, který je určeným cílem nebo který je 
jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 
jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným 
cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí („Sankcionovaná osoba“). 

Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo 

jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli 

výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo 
vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění 
a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 
nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou 
nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí 
USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA; 

(dále souhrnně „Sankce“). 

Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář2 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 

poddodavatelů, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku („Střet zájmů“). 

1.3 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 
všech souvisejících služeb, tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně zhotoven 

s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb určených pro parkovací stání – 

parkovacích domů (garáži) a aby Stavba mohla být užívána za optimálních provozních nákladů. 

1.4 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přednesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) 

uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 

                                                      

1 Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 

2 Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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pěti (5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, 
nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být 
sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své 
kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle 
této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně 
v českém jazyce. 

1.5 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 

oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.6 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele: 

   Jméno:     Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka 

 Adresa pro doručování:  Vršovická 68, 101 38 Praha 10  

Telefon:   267 093 111 

E-mail:    posta@praha10.cz  

 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

  Jméno:     [doplní dodavatel] 
  Adresa pro doručování:  [doplní dodavatel] 
  Telefon:   [doplní dodavatel] 

E-mail:    [doplní dodavatel]. 
(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele 
a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele 
může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění 
je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

Objednatel dále pro účely plnění této Smlouvy stanoví následující zástupce Objednatele 

ve věcech technických a ve věcech smluvních: 

(a) Ve věcech technických: 

  Jméno:     Ing. arch. Jiří Zákostelný, vedoucí KHA 

  Adresa pro doručování:  Vršovická 68, 101 38 Praha 10  

  Telefon:   267 093 580 
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  E-mail:    jiri.zakostelny@praha10.cz  

 

(b) Ve věcech smluvních: 

  Jméno:     Ing. František Daníček, vedoucí ODO 

  Adresa pro doručování:  Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

  Telefon:   267 093 737 

  E-mail:    frantisek.danicek@praha10.cz  

 

1.7 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně 
podílet na plnění předmětu Smlouvy:  

(a) Hlavní architekt/projektant: 

  Jméno:     [doplní dodavatel] 
  Telefon:   [doplní dodavatel] 

E-mail:    [doplní dodavatel]. 
 

(b)  Hlavní statik: 

  Jméno:     [doplní dodavatel] 
  Telefon:   [doplní dodavatel] 

E-mail:    [doplní dodavatel].  
   

(c) Hlavní technik elektrotechnických zařízení: 

  Jméno:     [doplní dodavatel] 
  Telefon:   [doplní dodavatel] 

E-mail:    [doplní dodavatel].  
   

 

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 

osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.  

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, 
zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(„Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými 
prováděcími předpisy, vyhláškami apod.). 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s nabídkou Zhotovitele podané na 

Veřejnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. 

jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů 
vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace”). Projektová dokumentace bude 

mailto:frantisek.danicek@praha10.cz
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připravena při respektování Studie proveditelnosti – Parkovací dům Jahodová, která je 
Přílohou č. 3 této Smlouvy. 

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat skutečnost, že se jedná o stavbu 
parkovacího domu (garáže), a dále rovněž danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo 
realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu 
díla dostatečným způsobem seznámí. 

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována 
v následujících stupních: 

(a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v souladu 

s příslušnými právními předpisy (zejména § 1a Vyhlášky) a doplněná o stavební program a 
propočet investičních nákladů („Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“);  

(b) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu 

(„Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná o propočet 
projektanta; 

(c) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména 
§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace 

pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude 
zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 

především bude obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů 
Stavby a slepý rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude 
odpovídat platným právním předpisům. Zhotovitel bere na vědomí, že výkaz výměr a 
soupis prací nebude obsahovat žádné obchodní názvy ani jiné přímé nebo nepřímé odkazy 
na určité dodavatele či výrobky. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX 
odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude 
obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-

JTSK; dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako 
podklad pro zhotovitele stavby. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické 
a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet 
a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici 

ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší 
než 140 000 000 Kč bez DPH. V této částce jsou zahrnuty náklady na úpravy přilehlých 
veřejných prostranství a přeložky inženýrských sítí. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
bude zpracován dle položek příslušných expertních ceníků (třídníků), a to v rámci cenové 
hladiny odpovídající době předání jednotlivých stupňů Projektové dokumentace. 

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude 
Stranami projednávána na základě výsledků přípravy jednotlivých stupňů Projektové 
dokumentace, kdy se smluvní Strany dohodnou na konečné výši budoucích investičních 
nákladů. 
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Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být 
předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. Důvody pro navýšení maximální výše 
investic mohou spočívat zejména ve změnách navržených Objednatelem a objektivních 
změnách spočívajících v nárůstu cen materiálů a stavebních prací. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. Stavba zahrnuje 
v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty 
– stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební 
části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní 
celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací 
včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako 

jejich součást zabudují nebo zamontují.  

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém 

stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet 
nákladů příslušné části/objektu. 

2.3 Zajištění průzkumů a měření  

Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů (zejm. geodetické 
zaměření, geologický, hydrogeologický a stavebně-technický průzkum) a za obstarání veškeré 
dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu díla („Podklady“). Náklady za zpracování 
a vyhotovení Podkladů nese Zhotovitel. Strany se dohodly, že veškeré nezbytné průzkumy 
budou ze strany Zhotovitele realizovány ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí provádění průzkumů a měření.  

Bude-li to vhodné, Objednatel poskytne ve věci Podkladů Zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost. 

2.4 Proces posouzení vlivů na životní prostřední (zjišťovací řízení – EIA) 

Bude-li to vyžadováno příslušnými předpisy, zákony nebo vyhláškami, Zhotovitel Objednateli 
poskytne plnění spočívající ve zhotovení kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících 
činností s cílem získání souhlasného stanoviska příslušných orgánů v rámci procesu posouzení 
vlivů na životní prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit EIA, tj. získání souhlasného stanoviska, nejpozději do podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

Finanční podmínky zajištění EIA, jakož i termín zajištění EIA, tj. získání souhlasného stanoviska 
bude následně dohodnut Smluvními stranami v případě, že by EIA byla vyžadována. Finanční 
podmínky zajištění EIA budou sjednány v odpovídajícím poměru nabídkové ceny Zhotovitele a 

tržním podmínkám v čase a místě případného zajištění EIA.  

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním EIA v termínu dohodnutém Smluvními stranami, pokud 
prokáže, že EIA nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání EIA z důvodu prodlení na straně dotčených 
správních orgánů, či jiných třetích subjektu v rámci procesu posuzovaní vlivu na životní 
prostředí, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z 
účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované EIA vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s 
touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

2.5 Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních 
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vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, 
.DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu 
a odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení do 120 dnů 

od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Na vyjádření se 
k předané DÚR má Objednatel lhůtu 30 pracovních dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy 
předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě 
do 20 dnů, případně jiné lhůtě sjednané Smluvními stranami) a poskytne Objednateli ke 

schválení upravenou DÚR. Toto připomínkovací řízení DÚR může být opakováno.  

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu 

(resp. její části) bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby územní rozhodnutí 
byla vydána nejpozději do 240 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností 
dle tohoto článku („Lhůta pro vydání územního rozhodnutí“). Do této lhůty se nezapočítává 
doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany Zhotovitele o získání 
závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. 

Pro případ, že orgány státní správy (zejména příslušný stavební úřad) doporučí 
Objednateli/Zhotoviteli namísto původně plánovaného samostatného územního a stavebního 
řízení vést řízení pro získání společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, tj. 

společné územní a stavební řízení, mohou Strany dojednat zpracování projektové 

dokumentace pro vydání společného povolení v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 1d Vyhlášky) namísto zpracování DÚR a DSP, a s tímto související vedení jednoho 

správního řízení u příslušného stavebního úřadu. Cena zpracování projektové dokumentace 
pro vydání společného povolení bude odpovídat součtu Cen za dílčí plnění DÚR a DSP dle 
Přílohy č. 2 této Smlouvy ponížených o 25 %. Stejným způsobem bude stanovena Cena za 

inženýrskou činnost pro vydání společného povolení, která bude odpovídat součtu Cen za dílčí 
plnění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti pro 
stavebního povolení ponížených o 40 %.  

V případě zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení Zhotovitel 

připraví a poskytne dokumentaci ke kontrole a schválení do 150 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen 

podat návrh na vydání společného povolení bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné 
kroky, aby společné povolení bylo vydáno nejpozději do 240 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí činností dle tohoto článku. V ostatním se uplatní obdobně příslušná 
ustanovení čl. 2.5 a 2.6 této Smlouvy a ostatní ustanovení platná pro tato dílčí plnění dle této 
Smlouvy. 

2.6 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD/DVD (ve formátu .PDF a otevřeném formátu např. (.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) 

ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX 

a .XML) ke kontrole a schválení do 75 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat 
její dílčí úpravy. Na vyjádření se k předané DSP má Objednatel lhůtu 30 pracovních dnů. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s 
pokyny Objednatele (ve lhůtě do 20 dnů, případně jiné lhůtě sjednané Smluvními stranami) a 
poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Toto připomínkovací řízení DSP může být 
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opakováno. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) 

originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na 
CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu 

(resp. její části) bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby stavební povolení 
byla vydána nejpozději do 150 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto článku („Lhůta pro vydání stavebního povolení“). Do této 
lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav 
Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany Zhotovitele o získání 
závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. 

2.7 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (v otevřeném formátu .DWG, 
.DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního 
položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení 
do 75 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto 
článku. Na vyjádření se k předané DPS má Objednatel lhůtu 30 pracovních dnů. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu 

s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 20 dnů, případně jiné lhůtě sjednané Smluvními stranami) 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS. Toto připomínkovací řízení DPS může být 
opakováno. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (ve formátu .PDF, a v otevřeném 
formátu .DWG, .DGN,.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, 
kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).    

Strany dále sjednávají, že v termínu dle tohoto článku 2.7 Smlouvy je Zhotovitel Objednateli 
povinen rovněž doložit zbývající plnění dle článku 1.1 písm. e) této Smlouvy, které není řešeno 
na jiných místech této Smlouvy, tj. zpracování ZOV zpracování dopravní studie (řešení) 
a zpracování dokumentace terénních a sadových úprav. 

2.8 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 

pracovních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Předání částí Projektové 
dokumentace bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními 
stranami, který však nepředstavuje převzetí části Projektové dokumentace.  Každá část 
Projektové dokumentace musí být odsouhlasena (akceptována) formou písemného protokolu 
o předání a převzetí části Projektové dokumentace vyhotoveného Smluvními stranami. Smluvní 
strany se dohodly, že Objednatel není povinen Projektovou dokumentaci, respektive její části 
převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky. Objednatel se zavazuje Projektovou dokumentace 

převzít v případě, že bude předána bez vad a nedodělků. O předání a převzetí jednotlivých částí 
Projektové dokumentace dle této Smlouvy sepíšou Smluvní strany písemný protokol o předání 
a převzetí části Projektové dokumentace ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá Smluvní 
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. V protokolu o předání a převzetí Objednatel prohlásí, 
zda Projektovou dokumentaci, respektive její část přejímá či nikoli. 

Pokud Objednatel Projektovou dokumentaci či její část nepřevezme, protože obsahuje vady 
či nedodělky, potvrdí tuto skutečnost v protokolu o předání a převzetí. Objednatel je dále 
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povinen tyto vady či nedodělky specifikovat a tuto specifikaci předat Zhotoviteli. Specifikace 

vad a nedodělků Projektové dokumentace či její části vyhotovená Objednatelem se tímto stane 
přílohou a nedílnou součástí předmětného protokolu. K vypracování specifikace vad 
a nedodělků je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost. V takovém případě se 
Zhotovitel zavazuje k odstranění vad či nedodělků Projektové dokumentace či její části 
v případě jejího nepřevzetí ze strany Objednatele bez zbytečného odkladu od obdržení finální 
specifikace vad a nedodělků, nejpozději do 10 dnů od obdržení finální specifikace vad 

a nedodělků, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Toto připomínkovací řízení může být 
opakováno. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dohodly, že toto připomínkovací řízení 
se do termínů dle čl. 2.3 až 2.6 této Smlouvy nezapočítává. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 
20 pracovních dnů, platí, že příslušnou část Projektové dokumentace schválil a převzal bez 
výhrad. 

Strany se dohodly, že se způsob schválení Projektové dokumentace dle tohoto článku Smlouvy 

analogicky uplatní rovněž na výstupy ostatního dílčího plnění dle článku 1.1 písm. e) této 
Smlouvy tam, kde to bude vzhledem k charakteru plnění možné. 

2.9 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto 

článku 2. Smlouvy lze měnit pouze v odůvodněných případech. Rozhodnutí o přiměřeném 
prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá 
žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě. 

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni PD vždy po písemné výzvě Objednatele. 
Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce nezahájí.   

2.10 Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 
této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 

odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele, případně na jiném 
předem dohodnutém místě. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat 
a revidovat zejm. postup prací na Projektu. Odsouhlasení části Projektové dokumentace 

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy 
Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít 
negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele. 

2.11 Vady Projektové Dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 
správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele, včetně 

garance výše investice nepřesahující celkovou maximální výši dohodnutou v souladu s článkem 
2.2 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně 

přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová 
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dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat náhradu 
skutečně způsobené prokazatelné škody. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají 
Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele 

provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje 
záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové 
dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního předání 
a převzetí každé dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro provádění 
Stavby, kde je záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.  

2.12 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční 
ujednání) 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli výhradní oprávnění užívat dílo i veškeré 
případné jiné výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy – Projektové dokumentace a veškeré 
jiné související výsledky tvůrčí činnosti plnění dle této smlouvy („Dílo“) bez územního (pro celý 
svět), časového (na celou dobu trvání autorských práv majetkových), množstevního 
a jakéhokoliv jiného omezení, ke všem způsobům užití, včetně užívání hmotného 
i nehmotného zachycení výsledků činnosti dle této smlouvy, a zároveň mu poskytuje svolení 
Dílo jakkoliv upravovat, měnit, dokončit, doplňovat, zpracovávat, vystavovat a zveřejnit, a to 
případně též prostřednictvím třetích osob (dále též společně jen „Licence“). Licence se 

poskytuje pro Dílo a výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy vytvořené zaměstnanci 
Zhotovitele nebo osobami v obdobném postavení ve smyslu § 58 odst. 10 Autorského zákona 
(např. členem statutárního orgánu) a jako odvozená (formou podlicence) na základě licenčních 

smluv, respektive smluv o dílo uzavřených s jednotlivými externími autory, popř. 
poddodavateli. Souhrnným označením Licence se v této Smlouvě mají na mysli obě uvedené 
varianty. Licence se vztahuje na všechny vývojové fáze Díla. Zhotovitel a jeho prostřednictvím 
též autoři souhlasí s tím, že Objednatel nebude uvádět jejich jména v souvislosti s užitím Díla 
nebo jiných výsledků tvůrčí činností dle této Smlouvy. Licence zahrnuje nerušené využívání Díla 
a výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti, a to 
všemi známými způsoby, včetně jejich dalšího zpracování, úprav a rozmnožování Objednatelem 
či třetí osobou. Objednatel nabývá Licenci k jednotlivým částem Díla, případně k jiným 
výsledkům tvůrčí činnosti dle tohoto článku okamžikem převzetí příslušné části Díla nebo 
výsledku tvůrčí činnosti dle této Smlouvy.  

Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že je na základě svého autorství či na základě 
právního vztahu s autorem, resp. autory Díla dle  této Smlouvy oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k Dílu i veškerým případným jiným 
výsledkům tvůrčí činnosti, které vznikly, resp. vzniknou při plnění Díla dle této Smlouvy nebo v 
přímé souvislosti s ním, ve smyslu § 58 Autorského zákona, nebo na základě licenčních smluv, 
resp. smluv o dílo, uzavřených s jednotlivými externími dodavateli platně nabyl práva k užití 
Díla i veškerým případným jiným výsledkům tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při 
plnění Díla dle této Smlouvy nebo v přímé souvislosti s ním, a to alespoň v rozsahu 

poskytované Licence dle této Smlouvy; Zhotovitel je zejména oprávněn všechny tyto části 
plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití bez jakéhokoliv omezení 
a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k užití Díla a veškerým případným jiným 
výsledkům tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při plnění Díla dle této Smlouvy nebo v 
přímé souvislosti s ním. 
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Licence dle této Smlouvy se sjednává jako nevypověditelná, výhradní, neomezeně převoditelná 
na třetí osoby, a zahrnuje mimo jiné neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
Díla, resp. jiným výsledkům tvůrčí činnosti nebo jakékoliv jejich části, včetně jakýchkoliv 
hmotných nosičů, na nichž jsou zachyceny (zejména dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na 
základě této smlouvy), jež požívají nebo mohou požívat ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva dále upravovat, zpracovávat a měnit 
takováto díla. Zhotovitel se zavazuje, že on ani autoři neposkytnou třetí osobě oprávnění užít 
Dílo, resp. další výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, prohlašuje a Objednateli garantuje, 

že tak on ani autoři před podpisem této Smlouvy neučinili, a zavazuje se obstarat, že on i autoři 
se zdrží výkonu práva užívat Dílo a dalších výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení (nosičů) způsoby, k nimž Zhotovitel poskytuje Licenci Objednateli. 

Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Zhotovitel a jeho prostřednictvím též 
autoři se vzdávají práva odstoupit od licenčního ujednání pro nedostatečné využití Licence. 

Licence je udělena mimo jiné pro účely vypracování dalších stupňů Projektové dokumentace 
a dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro její provedení, a to též třetími 
osobami dle volby Objednatele, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze 
nezpracovával Zhotovitel. Dále je Objednatel mimo jiné oprávněn užít Dílo, jiné výsledky tvůrčí 
činnosti a Licenci pro potřeby marketingu, prezentace Díla a Stavby veřejnosti, výstav či za 
účelem užití pro třetí osoby v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a dále k pořízení 
jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli Stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv 
prostředky a v jakékoliv formě. Zhotovitel souhlasí s tím, že za účelem prezentace Stavby 
a pro potřeby marketingu bude poskytnuta podlicence rovněž vybraným poradcům 
Objednatele v rámci Veřejné zakázky. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku Smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této Smlouvy (v celkové 
nabídkové ceně) a Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Díla a jiných 
výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy oprávněn s nimi volně nakládat a v souladu s § 11 
odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo 
jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Díla či jiného výstupu. 

Zhotovitel je oprávněn Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž 
se Licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky 
apod.  

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Díla, jež nepožívají ochrany podle 
právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí 
v souladu s výše uvedeným článkem 2.8 této Smlouvy a uhrazením ceny dílčího plnění dle této 
Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě 
(podlicence), nebo je postoupit třetí osobě, a to zcela či zčásti, ve stejném či menším rozsahu, 

v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence, s čímž Zhotovitel a jeho prostřednictvím 
též autoři tímto vyslovují svůj souhlas pro všechny takové budoucí případy a Objednatel tak 
není povinen je o poskytnutí podlicence nebo o postoupení Licence či jejich části informovat. 

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce.  
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2.13 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že Dílo ani jiný výsledek tvůrčí činnosti dle této 

Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad 
veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré potřebné podklady a provést veškeré úkony, 
které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky 

plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba nároky plynoucí z 
práv duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti 
Zhotovitele za vady prováděného a provedeného Díla a nárok Objednatele na náhradu újmy. 
Objednatel se zavazuje Zhotovitele písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 
z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku Smlouvy jsou 

nepravdivá, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy 
ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na 
svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit 

od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) 
dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti 
(20) dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody/újmy. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1 Součástí činností dle bodů 2.5, 2.6 a 2.7 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je i provádění 
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové dokumentace. 

Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. této Smlouvy dále.   

3.2 Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání 
povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
tato závazná stanoviska Zhotovitel doloží Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich 

obdržení. 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele; 

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
a předá jej Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení. 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, 
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve 

smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Pokud 
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Objednatel o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů 
Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být 

pouze dílčího charakteru a zároveň proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami 
příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. 
Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty 
stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem 2.9 shora o dobu nezbytně 
nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně 
dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu 
nebo dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel 
přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí 
o tom, že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu 

s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.3 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti 
konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním 
a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné 
a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných 
pro splnění předmětu této Smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 

zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;  

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby min. 4x za měsíc, nebude-li ujednáno 
jinak;  

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 
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(viii) nezbytná součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 
dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem 

Stavby; 

(ix) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

(x) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 

(xi) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a TDS; 

(xii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 

4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele. 

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 

rozhodnutí. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 
zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 
dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci 

pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy 
mu bude ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena.  

Zhotovitel je dále povinen Objednateli poskytnout odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, 
bude-li dané požadováno ze strany Objednatele, a to především v otázkách výkazů výměr 
a jednotkových cen. 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při výběru 
zhotovitele Stavby dle potřeby Objednatele v rámci přípravy a posléze realizace zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele Stavby, přičemž rozsah poskytování těchto služeb bude minimálně 
20 hodin dle potřeb a pokynů Objednatele. Předpokládaná doba výběru Zhotovitele činí 12 

týdnů. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li příležitostně v rámci realizace zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele Stavby ze strany Objednatele vyžadováno poskytování předmětných 

služeb, Zhotovitel se nedopustí porušení tohoto odstavce smlouvy. 

Zhotovitel se konkrétně zavazuje zejména k následujícím činnostem, budou-li tyto 

Objednatelem vyžadovány: 

a) poskytovat Objednateli technickou pomoc při zpracování odpovědí na dotazy účastníků 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby; 

b) účastnit se jednání komise na výběr zhotovitele Stavby (dle pokynu Objednatele se bude 
jednat o účast na osobních jednání nebo účast na jednání přes aplikaci Teams); 

c) účastnit se prohlídky místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové 
dokumentace zpracované Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou; 

d) bude-li tak vyžadováno ze strany Objednatele, jakožto člen komise k elektronickému 
podpisu protokolů, zprávy o hodnocení, případně dalších výstupů souvisejících se 
zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby (za Zhotovitele budou do komise na výběr 
zhotovitele Stavby v případě takového požadavku ze strany Objednatele jmenovány 
Objednatelem dvě osoby, tj. 1 člen komise a 1 náhradník člena komise); 
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e) ke kontrole nabídek účastníků (nejčastěji pouze nabídky vybraného dodavatele) dle 
požadavků Objednatele, kontrole rozpočtu předloženého účastníky zadávacího řízení 
(spočívající především v kontrole toho, zda rozpočet neobsahuje nulově oceněné položky, 
zda nedošlo ke změnám, mezi rozpočtem předloženým účastníkem a rozpočtem 
přiloženým v rámci zadávacího řízení a kontrola toho, zda rozdíl mezi cenou účastníka 
a cenou předpokládanou v rámci zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou hodnotu 

mimořádné nízké nabídkové ceny), případně ke kontrole dalších parametrů na základě 
požadavků Objednatele. Výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či 
e-mailové formě, které je Zhotovitel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od 
poskytnutí kontrolovaného dokumentu stanovené Objednatelem. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do pěti (5) dnů od účinnosti Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, 
na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup 

na pozemky nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici 
v době nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli 
později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, 
a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 
lhůty.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

5.2 Podklady 

Objednatel předává Zhotoviteli Studii proveditelnosti „Parkovací dům Jahodová“ jakožto 
základní nezbytný podklad pro plnění předmětu této Smlouvy. Za správnost těchto podkladů 
odpovídá Objednatel. 

Zpracování dalších Podkladů je součástí realizace předmětu Smlouvy dle čl. 2.3 této Smlouvy. 

Náklady za zpracování a vyhotovení Podkladů jsou součástí celkové ceny dle čl. 7.1 této 
Smlouvy.  

5.3 Archeologický průzkum  

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel nebude odpovědný 
za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) 
s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení archeologického průzkumu, 
zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. Archeologický průzkum bude v takovém případě 
tvořit další součást Podkladů ke zpracování Projektové dokumentace. 

5.4 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy 
na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou 
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tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.5 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění 
Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději do deseti (10) 

pracovních dní předem.  

5.6 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak 
Zhotovitel opomněl učinit. Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí za připojení 
objektu.   

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem 

seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

Při plnění předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval 

produkci všech druhů odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude 
přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná 
řešení. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 

poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo 
se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové 
odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze 
v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
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a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) 
pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) 

pracovních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby. 

6.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele 
mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při 
plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran. 

6.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání a převzetí každého 
stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení 
a ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a 

údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové 
dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, 
ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání 
v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby 
je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 

(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 

nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 

seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění 
Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel 

vykonávat. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele 
s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení 
příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
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poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) 
pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele 

na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato Smlouva, 

jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele, a to včetně zohlednění bodů získaných při hodnocení, 
což bude ze strany Zhotovitele doloženo Objednateli odpovídajícími dokumenty. Objednatel 

nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro členy 
realizačního týmu uvedené v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 

poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

S ohledem na zásady odpovědného zadávání Zhotovitel musí v průběhu plnění této Smlouvy: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané v této 
Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
podle této Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění. 

Pro účely kontroly tohoto ujednání je Zhotovitel povinen v prvním kalendářním měsíci každého 
kalendářního roku trvání této Smlouvy předat Objednateli čestné prohlášení Objednateli 

známých poddodavatelů o splnění této povinnosti ze strany Zhotovitele v předchozím 
kalendářním roce. 

6.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze 

svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 
účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí 
o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně 
a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu 
na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva 
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. Povinnosti dle tohoto 

ustanovení Smlouvy se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné. 

6.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
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provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.8 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 
svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, 
jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně 
v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 
údajů. 

6.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen 
vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, 

uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši [doplní dodavatel] Kč bez DPH 

(„Cena”), a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:     [doplní dodavatel] Kč 

Sazba DPH:       [doplní dodavatel] Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    [doplní dodavatel] Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  
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Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 

Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo 
nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně 
však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo 
správcům sítí. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2 Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 

uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 
a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.  

7.3 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném 
předání a převzetí dílčího výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po 
akceptaci, tj. podepsání písemného protokolu o předání a převzetí příslušného výstupu, resp. 
části/stupně Projektové dokumentace, Objednatelem). 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), e) shora 

po řádném vykonání předmětných činností a předání a převzetí jednotlivých výstupů na 

základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po nabytí právních mocí správních 
rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována, případně po akceptaci, tj. podepsání 
písemného protokolu o předání a převzetí příslušného výstupu).  

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. d) shora na základě 
jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po 
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na generálního zhotovitele Stavby. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude 

Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy 
průběžně čtvrtletně v poměrné výši Ceny Autorského dozoru uvedené v platebním kalendáři 
(viz dále) podle doby výstavby Stavby, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve 
po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem 
fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Předpokládaná délka výstavby 
Stavby je 24 měsíců; bude tedy fakturováno v poměrné výši Ceny Autorského dozoru (tzn. 1/8) 

až do výše maximálně stanovené Ceny Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Pokud 

budou okolnosti výstavby Stavby nasvědčovat tomu, že délka výstavby Stavby bude delší než 
předpoklad 24 měsíců, zavazují se Strany dohodnout jiný adekvátní poměr výše Ceny 
Autorského dozoru s tím, že maximálně stanovená Cena Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 

nebude překročena. 
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Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.8 této Smlouvy, samostatně 
určenou částku DPH a označení evidenčním číslem této Smlouvy. Investiční a neinvestiční 
prostředky budou fakturovány zvlášť. Přílohou faktury bude doklad potvrzující provedení 
příslušné části předmětu Smlouvy, např. protokol o předání a převzetí části Projektové 
dokumentace dle článku 2.8 této Smlouvy či jiné Objednatelem schválené potvrzení provedení 
příslušné části předmětu Smlouvy či příslušných činností. 

Daňový doklad musí dále obsahovat následující náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 

- označení příslušného odboru Objednatele; 

- číslo Smlouvy, celý název akce; 

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 

- údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 

- IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele; 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

- označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  

- datum vystavení daňového dokladu; 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- rozsah a předmět plnění; 

- konstantní a variabilní symbol; 

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle 

ZoDPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 
předpisů); 

- splatnost v souladu s touto Smlouvou; 

- razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu  

(jméno, příjmení, email, telefon);   

- soupis příloh;  

- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
Zhotoviteli. 

Zhotovitel doručí Objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf 
prostřednictvím e-mailu na adresy posta@praha10.cz a frantisek.danicek@praha10.cz. 

Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. 
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne 
na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další 
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje 
požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky 

nebo bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů 
od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém 
případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli 
kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením opravené či nově vystavené bezvadné 
faktury.  

mailto:posta@praha10.cz
mailto:frantisek.danicek@praha10.cz
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Faktury budou zpravidla vystavovány tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději desátý 

(10.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na správný účet se 

správnými údaji. 

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým 
plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a ZoDPH souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel 

uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo 

příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od 
Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto 
bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 
odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez 
DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má 

vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.  

7.4 Inflační doložka 

V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického 
úřadu, publikovaný na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci 
odpovídajícímu měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste o více než 5 % 

(o hodnotu pěti procentních bodů), zvýší se neuhrazená část Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 
této Smlouvy, které doposud nebyly předány, provedeny či realizovány, o částku odpovídající 
procentuálnímu navýšení indexu po odečtení hodnoty původního průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen k měsíci účinnosti této Smlouvy zvýšené o hodnotu 5 procentních bodů, a 

to z původních dílčích nabídkových cen (či její poměrné části) dílčích plnění dle Přílohy č. 2 této 

Smlouvy, a to v každém roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, 
který se číselným označením shoduje s datem účinnosti této Smlouvy. Strany pro odstranění 
pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení Smlouvy není třeba uzavírat 
dodatek ke Smlouvě. Strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis 
podepsaný oběma Stranami. Zhotovitel je povinen Zadavatele o navýšení Ceny dílčích plnění 
dle článku 1.1 této Smlouvy postupem dle tohoto článku Smlouvy předem informovat, a to 

společně se zasláním faktury dle článku 7.3 této Smlouvy. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě, že Zhotovitel nesplní termíny stanovené v této Smlouvě pro vyhotovení a předání 
příslušné části/stupně Projektové dokumentace, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou část/stupeň Projektové 
dokumentace v Kč bez DPH za každý den prodlení.  

8.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny 

za příslušnou část inženýrské činnosti v Kč bez DPH za každý den prodlení.  
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8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.4 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel 
však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil 
stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.    

8.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. vi), vii) a viii) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč, a to 
i opakovaně.    

8.5 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy (Poddodavatelé 

a členové týmu) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, 
a to i opakovaně. 

8.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 

za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem 
písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.  

8.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 
6.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.8 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč v případě, 
že zneužije část díla (Projektové dokumentace), aniž by měl k této části Licenci či aniž 
by uhradil odměnu za Licenci ve smyslu článku 2.12 této Smlouvy. 

8.9 V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

Stavby z titulu vady nebo vad v Projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracovaných 
Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý den prodloužení nad rámec 
takto stanovené lhůty. 

8.10 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této 
Smlouvy. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. Platby 

smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani 

jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou 

se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených 
smluvních pokut za toto porušení.  

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých 
od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové 
dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se 

odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
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nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 
nesprávností Podkladů. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele 

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 

na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva 
(případně pojistný certifikát) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, 
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele 

Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou 
smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku 
a potvrzení o řádné platbě pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 

celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně 
a včas prodlužována nebo obnovována.  

Za každý případ porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku 9.3 Smlouvy je Objednatel 

po Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ zjištění 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně. 

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 

Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy 
Objednatelem. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
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Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby);  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 
pozdějších předpisů; nebo (v) Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na 

financování předmětu Smlouvy; 

(e) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Zhotovitel porušil či porušuje prohlášení 
uvedená v článku 1.2 této Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné 
výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena 
Zhotovitelem Objednateli.  

10.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 

Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.  

10.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém 
případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou okamžikem 
dokončení a řádného předání a převzetí a uhrazení příslušné části díla (např. aktuálně 
zpracovávaného stupně Projektové dokumentace). 

10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele 

nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným 
částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem 

účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 

nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na 
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zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly 
dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze 

část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování 
Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 

poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách 
pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny 
za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy.  

10.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu 
Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 
určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 
dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude 

delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde 

z důvodu na straně Zhotovitele Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud 
dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele (nebo výpovědí dle článku 10.5 této 
Smlouvy), Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, a to ve výši obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v 
daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do dvaceti (20) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 

prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

10.9 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 
Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

10.10 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem 
do data účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mu svědčí oprávnění z Licence.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je v případě úhrady 
odměny za Licenci dle článku 2.11 této Smlouvy ve všech případech ukončení Smlouvy 
oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby. Užije-li dílo 
v rozporu s Licencí nebo neoprávněně, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
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300 000 Kč; toto ujednání je oddělitelné od zbytku Smlouvy a přetrvá i v platnosti i po jejím 
ukončení. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Účinnost Smlouvy  

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv bude v souladu s předmětným zákonem zajištěno ze 
strany Objednatele. 

11.2 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo 

jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.3 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 
které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ. 

11.4 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 

a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.5 Obchodní tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.6 Uveřejnění smlouvy 

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být 
uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele a bude 

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy. 

11.7 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími 
veřejné zadávání (ZZVZ). 

11.8 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
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V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

11.9 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele.  

11.10 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 
Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

11.11 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

11.12 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.13 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 

zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje 

aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.14 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě 
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté 
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

11.15 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 
§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak 

nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.16 Seznam příloh 

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace; 

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností; 

3) Studie proveditelnosti – Parkovací dům Jahodová. 

11.17 Vyhotovení 
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Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ vyhotovena a podepsána elektronicky. 

11.18 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva / Rady  Městské části Praha 10 

dne [bude doplněno] usnesením č [bude doplněno].      

 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 

A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Ve Praze dne V [doplní dodavatel] dne  

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Ing. František Daníček,  
vedoucí odboru dopravy 

[doplní dodavatel]  
[doplní dodavatel] 
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace  

 

 Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována 
v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 
stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

 

 Případná projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována 
v rozsahu stanoveném přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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Příloha č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 Rozdělení ceny 

Okamžik a případná výše 

fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak) 

celková cena dílčího 
plnění v Kč bez DPH  

1) 
provedení nezbytných 

průzkumů a měření 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
[doplní dodavatel] 

2) 
dodání Dokumentace pro 

územní řízení 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
[doplní dodavatel] 

3) 

inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí o 

umístění staveb  

po nabytí právní moci 
rozhodnutí [doplní dodavatel] 

4) 

dodání Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení 
(včetně propočtu projektanta)  

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

[doplní dodavatel] 

5) 

inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného Stavebního 

povolení 

po nabytí právní moci 

povolení [doplní dodavatel] 

6) 

dodání Dokumentace pro 

provádění Staveb (včetně 
výkazu výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu) 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

[doplní dodavatel] 

7) Autorský dozor 
čtvrtletně dle čl. 7.3 této 

Smlouvy 
[doplní dodavatel] 

8) 
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby  

 po učinění oznámení o 
výběru zhotovitele Stavby 

[doplní dodavatel] 

9) zpracování ZOV 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
[doplní dodavatel] 

10) Zpracování dopravní studie 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
[doplní dodavatel] 

11) dokumentace terénních a 
sadových úprav 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

[doplní dodavatel] 

 

 

 

 

 


