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Věc: Prohlášení TDS k ZL.1 _ Oprava střešního pláště přednáškového sálu v ZŠ U Vršovického 

nádraží, U Vršovického nádraží 950/1, 101 00 Praha 10

S obsahem a cenou ZL č.1 jako TDS stavby: " Oprava střešního pláště přednáškového sálu" 
souhlasím a nemám připomínek.

Důvodem je několik změn vyvolaných skutečným stavem na staveništi a nutností tyto okolnosti 
opravit a to:

1) Navýšení množství stávající spádové vrstvy z betonu , přesto že byla sondami při projekci 
predikovaná vrstva nižší. PD ovšem nereflektovalo výrazné prohnutí stávající stropní desky, 
respektive netrefilo sondy do největší mocnosti. Navýšení je prokazatelné jak měřením a kontrolou 
TDS a tak fotodokumentací přiloženou ke ZL. S touto změnou úzce souvisí i navýšení odvozu sutě 
vybourané ze střešního pláště.

2)Qprava omítek byla dále ve výrazně vyšším rozsahu a její nově kalkulované 
množství je přesně změřitelné a dokumentované.

3)Výměna stávajícího žlabu a oplechování říms je způsobena , že celý žlab byl již pod 
souvrstvím zcela dožilý a výměna byla nutná, aby následně po opravě střechy nezatékalo římsou.

Podrobné odůvodnění je také obsahem změnového listu.
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