OZNAMENI ZMENY | gislo OZ: 01-2023

Zhotovitel: Technik Stav LTE s.r.o.

Investor: UMC Praha 10 | Datum: 26. 07. 2023

Naézev akce: ,Oprava socidlnich za¥izeni a vyména rozvoda ZTI ZS Nad Vodovodem 460/81
Praha 10¢

Zpusob odeslani / pfedani postou[_| e-mailem[X] faxem| | osobn¥[_|
datum: 26.07.2023
Odkazy na
specifikaci: | Rozpodet ke Zm&novému listu &. 1 (3 strany)
na vykresy:
na rozpottové podklady: [ Smlouva o dilo &. 2023/OMP/1135 ze dne 30.06.2023
na jinou ¢ast smlouvy:

Podet ptipojenych listh specifikaci: | 3 strany (rozpodet)

Piedmét zmény:

1) Navy$eni vym&ry montiZe novych keramickych obkladii na sténach
- Z divodu dodrXovani hygienickych norem ve $kolskych zafizenich, byl uZivatelem
vznesen poZadavek na zvednuti celoobvodové linie keramickych obkladi v socidlnich
zafizenich ve viech 3 podlaZich, rekonstruovanych socidlnich zafizeni.
Ke zvyseni vysky obkladii na sténéch dojde vloZenim pasu z listel do pfedposledni fady
keramickych obkladi.

2) Doplnéni hmoty do stavajicich p¥izdivek za pisoary - vyplnéni zdiva
- P¥i vysekéavani driZek pro nové rozvody vody a kanalizace k pisodrovym modulim
doslo k odtrZeni pivodni ptizdivky od vyzdéné stény. Tim ve 3. NP a 4. NP socidlnich
zafizeni vznikl souvisly pas, ktery je nutny vyplnit hmotou, pro naslednou montaz
keramickych obkladi a pisoart.

Popis a zdiivodnéni zmény:

1) NavySeni vyméry montiZe novych keramickych obkladi
- délka obvodu stén s vloZzenym pruhem z listel (rozmér listely 70 x 250 mm, série Happy
Fineza) v jednom podlaZ je 33,40 m. Ve tfech podlaZich je celkova vyméra 100,20 m
2) Doplnéni hmoty do stavajicich pFizdivek za pisodry - vyplnéni zdiva
- délka pésu, ktery je nutny vyplnit hmotou, pro naslednou montaZ keramickych obkladu
a pisodrt je ve 3. NP a 4. NP sociélnich zafizeni dlouh4 11,60 m a vysok4 0,60 m. Zdivo
bude doplnéno extrudovanym polystyren tl. 50 mm, ukotveno talifovymi hmoZdinkami
dl. 100 mm a nasledn& pretaZené stavebnim lepidlem s vloZenou sitovinou do stérky.

Zména celkem: viceprace 74.447,10 K& bez DPH
. . 11 74.447,10 K& bez DPH

Provedenim vySe uvedenych zmén, zejména pak objedninim celkového mnoZstvi listel

v pottu 440,00 ks v&etné montiZe, ddle vyplnénim zdiva p¥izdivek za pisodry extrudovanym
polystyrenem tl. 50 mm a ndslednym p¥etaZenim stérkou ve 2 vrstvach si vyZaduje zvySenou
pracnost a tudiz m4 vliv na kone¢ny termin vystavby.

Novy kone¢ny termin piedani dila je 08.09.2023.
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Pocet pfipojenych listi specifikaci: | Rozpotet ke Zm&novému listu &. 1 (3 strany)
Ozndmeni vyddvd: Technik Stav LTE s.r.o.

Berlinska 1491/9

102 00 Praha 10 - Hostiva¥f

Milan Slany
Stanovisko technického dozoru stavby:
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Stanovisko projektanta stavby:

Ptiloha:
- Priloha ¢. 1 - Rozpocet ke Zménovému listu ¢. 1
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ZMENOVY LIST | &islo ZL: 1.

Zhotovitel: Technik Stav LTE s.r.o.
Berlinska 1491/9
102 00 Praha 10 - Hostiva¥

Zménovy list vystavil: | Milan Slany

Datum: 26.07.2023

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o provedeni stavby tuto zménu rozsahu
dila:

Piedmét zmény:

Popis a zdivodnéni zmény:

Viz podrobny popis v Oznidmeni zmény ze dne 26. 07. 2023.

Podet pfipojenych listi specifikaci: Podet ptipojenych listi: Rozpocet (3 strany)
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
74.447,10 K¢ bez DPH
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednand lhiita dokonceni dila:
74.447,10 K¢ bez DPH 08. 09. 2023

Veskeré prace budou splitovat podminky smlouvy o provedeni stavby a budou provedeny ve stejné
trovni co do jakosti materildi, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpoklddd Dokumentace
zakazky pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmogcnénce zhotovitele:

Z== TECHNIK STAV LTE S.R.0.
sidlo: Berlinska 149179, Praha 10
Hostival 102 00

1C: 03608361 DIC: CZ03608361

Datum:

M i Ia [ Digitsiné podepsal

Milan Slany
Datum: 2023.07.25
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